
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Nomor SPM-BLU
Tanggal
Fakultas/Unit

417/SPM BLU/423651/0101/2026
23 Juni 2026
UNIVERSITAS-BLU

SuRAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor sp2D   :   417/SP2D BLU/423651/0101/2026
Tanggal             :   23 Juni 2026

Keg/Sub :   2132         CBJ                              SumberAggaran DIPA-BLU
Akun       :    537113                                          Jenis pembayaran         Pengeluaran Anggaran

8:::aklahmencalrkan/memE=::=]kandariRekeningNomoroo::ei%i:%aroE:j§|gsusnegcft:)P'hakKet`ga

Uang sebesar Rp.
Terbilang

Kepada
NPWP
No.  Rekening
Bank/Pos
Untuk Pembayaran

CV PRIMA KONSTRUKSI ABADl
65.149.723.2-541.000
37002180905
BANK MANDIRI
Pekerjaan Jasa Konstruksi penambahan nilai aset gedung laboratorium Fakultas Dakwah
Kampus 2 pada ulN Prof.  K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 TERMIN  1
sesuai SP nomor B-1078/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026 Tanggal 14 April 2026,  BAP nomor 8-
2013/Un.19/PPK/KU.01.2/06/2026 Tanggal 23 Juni 2026

Disetdy.u,i,.Pleh
Kulasa` Pengguna Anggaran

Prof.  Dr.  H.  Rit
N[P.1-97_?gr:`?+fN[P.197201\b6:,2b`00031-003

•Ag.

jabat Pe

Pujiati,
NIP.19

23 Juni 2026
datangan SP2D

0 2011012 016



\ ` RTE¢    i      U.sNuPEo:;p;E:±iET7SA¥pF#E:M:lN ZUHR[ PuRWOKERTOBAYARBLU(SPM-BLU)U/423651/0101/2026

€t55gr'                          Tanggal : 23.uni 2o26

Kuasa Bendahara BLU UIN Prof. K.  H. Saifuddin Ziihri PurwokeTto
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp.       2.012.797.427

*6ir5TwiirfeFfiirEia-86I-as Juta Tviuh Ratus Sembilan Puluh Tuifuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tuifuh#

JenisspM:I       |Penge uaranAnggaran       I                         Cara Bayar: 2    lGiroBank                                      TahunAnggaran :     2026

Dasar pembayaran                                                                              Satker      Kewenangan                         Fakultas / Unit
UU APBN NO.17 TAHUN 2025                                                                423651     KD                                                 UNIVERSITAS-BLU
SP DIPA-025.04.2.423651n026 Tanggal 01  Desember
2025

Fungsi' Sub Fungsi,                              BA,           UnitE8.I,     Program
10              06                                                025           04                  DK
Keg iatan , O utput,                                      Loka9i
2132          CBJ                                                03.15

Jenis pembayaran                                                           :   1        F.®ngeluaenAncoar8n
Sifat pembayaran                                                             :  4        Ponbayam LangsuTig os) Pihak Ketiga

Sumber Dana / Cara  penan-kan                             :  o6     BADAN iAyANAN UMUM
SALDO AWAI

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA.  UNIT. LOK. AKUN. Fakrunit Jumlah Uang

537113 2.274.000.147 025.04.411128 -409 35.851.354
025.04.411211.02 225.351.366

Jumlah Pengeluaran 2.274.000.147 Jumlah Potongan 261.202.720
Rp.Kepada:CVPRIMAKONSTRUKSIABADl 2.012.797.427

h Kampus 2 pada UINorB-

NPWP                                  :  65.149.723.2-541.000
No. Rekening                   :  1370021809054
Bank/Pos BANK MANDIRl
uraian                               : Pekerjaan Jasa Konstruksi penambahan nilai aset gedung laboratorium Fakumas Dakv`ra

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 TERMIN 1  sesuai SP nom
1078/un.19mpK/FP.01.2/04ra026 Tanggal 14 April 2026, BAP nomor 8-2013run.19PPK/KU.01.2/06A2026
Tanggal 23 Juni 2026                                                 J€-i+-

a       sa penggunaAnggaran/•NurWidyayani.SE

''-I



6/24/26,  3:39 PM cashmanagement.btn.co.id/corp/front/domestictransfer.do?action=doprintDomesticTransfer

Transaction Status
Reference No
Source Account
Amount
Exchange Rate
RTGS Fee
Total Charges
Total Debit Amount
Services
Charges Instruction
Remark

Order Party Reference No
Finalize Payment Flag
Counter Party Reference No

Account Number
Account Name
Address

Code
Name

Executed Succesfully
202606241516430626
0003301300006216 / RPL 029 BLu  UIN  SAIZ (lDR)

lDR    2,012,797,427.00

Counter Rate
IDR    30,000.00

lDR  30,000.00
lDR 2,012,797,427.00
RTGS
BeneficiaryAccount
TERMIN  1  KONSTRUKSI  LAB DAKWAH

:No

1370021809054
PRIMA KONSTRUKSI ABADI

YOGYAKARTA

:    BMR„DJA

:    BANKMANDIRI

Notification  Flag
Beneficiary Email

Immediate

Phone No.
Source of Fund
Purpose Of Transaction

:    Send
:    turyatin@uinsaizu.ac.id

:    24-Jun-2026

: 0281635624
:  DIPA BLU

:  PEMBAYARAN TERMIN  1

ttps//cashmanagementbtn.cold/corp/front/domestlctransferdo?action=doprintDomestlcTransfer

1/1



6/24/26,  3:40 PM

btfi
Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar
Tanggal  Buku
Kode Cabang Bank

Data Setoran :

Kode Bi»ing
NPWP
Nana Wajib Pajak
Alamat
Jumlah Detail
Jumlah Bayar

TerbHang

Description of Payment
Reference No

cashmanagement.btn.co.id/corp/fronvbillpayment.do?action=doprintBillpayment&isBPN=Y

BUKTI  PENERIMAAN  NEGARA
Penerimaan Pajak

: 24/06/202615:08:14

:  25/06/26

:999

:  0421 19547693307
: 0001588656521000
:  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  PROFESOR KIAI  HAJI  SAIFUD

: JL JEND A YANI NO.40A, PURWANEGARA,  PURWOKERTO UTAI
: 225,351.366.00                                                                                  Mata uang

J  ?fir?;-
K±MENTERIAh! KEUANGAN
REPuBLl# lNDON ESIA

:  961599751208

: 7CE876840KTI MA7R
: 589497

:lDR

: # Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah #

:   2026062461766327

lnformasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

https://cashmanagement.btn.co.id/corp/fronvbiHpayment.do?action=doprintBiHpayment&isBPN=Y
1/1



NPWP
NAMA

KEMENTERIAN  KEUANGAN  RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

AILNMIIT

MATA UANG

NOMINAL

JUMLAH  DETAIL

DETAIL BILLING:

KODE    BILLING

042119547693307

: 0001588656521000

: UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI  PROFESOR KIAI  HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI  PURWOKERTO DITJEN PENDIDIKAN  ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

: JL JEND A YANI NO.40A,  PURWANEGARA, PURWOKERTO
UTARA, KAB.  BANYUMAS, JAWA TENGAH 53126

:lDR

: 225.351.366,00I

URAIAN:
PPN TERMIN  1  KOSTRUKSI GD LAB DAKWAH KMPS 2

GUNAKAN  KODE B/LL/rvG DI  BAWAH  iNi
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

roDE BILLING

MASA AKTIF

: 042119547693307

: 08/07/2026 13:40:33



6/24/26, 3:41  PM

btfi
Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar
Tanggal Buku
Kode Cabang Bank

Data S®toran :

Kode  Billing

NPWP
Nama Wajib Pajak
Alamat
Jumlah Detail
Jumlah Bayar

TerbWang

Description of Payment
Reference No

cashmanagement.btn.co.id/corp/front/billpayment.do?action=doprintBillpayment&isBPN=Y

BUKTI  PENERIMRAN  NEGARA
Penerimaan Pajak

: 24/06/202615:08:09
: 25/06/26
:999

: 042128225599009
:  0001588656521000
:  UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI  PROFESOR KIAI  HAJI SAIFUD

: JL JEND A YANI NO.40A, PURWANEGARA, PURWOKERTO UTA
:1

:  35,851.354.00                                                                                   Mata  uang

f=ir?i KE M ENTERIAhF XE UANGAN
REI>uBiiH INt]aN EsiA

: 961599751206

: AF90480V014ECVH1
: 589495

:lDR

: # Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah #

:   20260624480729357

lnformasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

https.//cashmanagement.btn.co.id/corp/fronvbillpayment.do?action=doprlntBillpayment&isBPN=Y
1/'1



NPWP
NAMA

KEMENTERIAN  KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ALAMAT

MATA UANG

NOMINAL

JUMLAH  DETAIL

DETAIL BILLING:

KODE    BILLING

042128225599009

: 0001588656521000
: UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  PROFESOR KIAI  HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI  PURWOKERTO DITJEN  PENDIDIKAN  ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

: JL JEND A YANI  NO.40A, PURWANEGARA,  PURWOKERTO
UTARA,  KAB.  BANYUMAS, JAWA TENGAH 53126

:IDR

: 35.851.354,00I

URAIAN:
PPH  FINAL TERMIN  1  KOSTRUKSI GD LAB DAKWAH  KMPS 2

GUNAKAN  KODE BtLL;rvG Di  BAWAH  iNi
UNTUK MELAKUKAN  PEMBAYARAN

KJODE BILLING

MASA AKTIF

: 042128225599009

: 08/07/2026 13:41 : 16



© KEMENTERIAN KEUANGAN               BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN Pph
REF'UBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAjAK    UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

NOMOR

260471 NSO

A.1           NPWP / NIK

A.2           NAMA

A.3          NOMOR IDENTITAS

TEMPATKEGIATAN

U SAHA (NITKU)

NASA PAJAK

06-2026

H BPPU a
SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAu      STATUS BUKTI PENOTONGAN /

PENUNCUTAN Pph
FINAL

0651497232541000

PRIMA KONSTRUKSI ABADI

0651497232541000000000 -PRIMA KONSTRUKSI ABADl

Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

Jenis Pph : Pasal 4 Ayat 2

KODE OBJEK PAJAK

a.3

28409-22

a.8          Dokumen Dasar Bukti
Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pph Unifikasi

atau Dasar Pemberian
Fasilitas

a.9

OBJEK PAJAK

a.4                                                                B.5

Pekerjaan Kon§truksi yang Dilakukan oleh                        2.048.648.781

Penyedia Jasa yang Memiliki Sertffikat

Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat

Kompetensi Keria untuk Usaha Orang
Perseorangan

Jenis Dokumen                                :     Faktur pajak

Nomor Dokumen                            :     02002600234464434

a.10       Untuk lnstansi pemerintah, Pembayaran pph Menggunakan : Mekanisme uang persediaan

8,11                                                                Noner sp2D

C.1            NPWP / NIK

C.2           NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN

USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI

C.3          NAMA PEMOTONG  DAN/ATAU  PEMUNGUT

Pph

C.4          TANGGAL

C.5           NAMA PENANDATANGAN

C.6          PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Tanggal : 22 Juni 2026

PEMUNGUTAN
NORMAL

PAJAK PENGHAS]LAN

(Rp)
a.7

35.851.354

0001588656521000

0001588656521000000000 -UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN

ZUHRI PURWOKERTO DITJEN  PENDIDIKAN  ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  PROFESOR KIAI  HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERT0 DITJEN

PENDIDIKAN  ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

24 Juni 2026

DYAH  SEPTI  SULISTIYANI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pph Unifikasi telah
saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Palak mengatur bahwa Bukti Pemotongan
dan/atau Pemungutan Pph Unifika§i ini dinyatakan sah dan tidak diperiukan tanda tangan basah pada
Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pph Unifikasi ini.

F]embeTftahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telali memperoleh persetujuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.



I+[D                                                                           SURAT PERrmNTA^N PEMBAYARAN                                           fmn. ft~. 4inend zi-drop
Tangga| : 23u6-2o26                     N®mor : 226/SPP/0210/42365l re026                                 ?;ougcogiv... £gofuurfi8;3

Sifat pembayaran       :           Fchbayaran Langsung a~S) Pihck Kctjga
Jenis pembayunn      :           Pengeluan Anggaran

I. Dqurtrmerty Lembnga      :           KEMENThRIAN AGAMA (025)                                 6. Ahm.I                                                      JL. A. YANI NO. 40 A PURWORERro

2. Unit Onganigasi                                 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)                             7. Kcgiataii                                                      Peningkatan Akses, Mutu. Relevansi. dan Daya
Saing Pendidikan Tinggi Kenganaan Islam

3. SatkerrsKS                                       UIN PROF. K.II. SAIfuDDIN ZunRI                         8. Rode Kegiatan                                          2132
punwoKERTO

4. I.okasi                                                JAWA TENGAH                                                              9. Ootptit                                                        CBJ

5. T¢mpat                                               KAB. BANYUMAS                                                         lo. KcweDangan pelaksanaan       :             Kantor Daerah

Kepadr Yth.
P€jat)at Pen€rbit Surat Perintah M€mbayar
Satker UIN I'ROF. K.H. SAITUDDIN Zulml PURWOKERTO
di KAB. BANYUMAS

Berdasarkan DIPA Nomor: SP DmA-025.04.2.423651/2026 tanggal 01-12-2025 busama ini kami ajukan pemintarL pembayaran sebagai berikut:
l. Iurrl:kch pemheryaran yari:8 diwi"ziJcan      ..          Rp. 2.2]4.rm.\u] ( mla Milyar Duo Ratus Toyuh puluh Empat Juta seratus Empat puluh Toyuh Rxpiah)

2. Untuk keperLuan                                           :           Pekefjaan Jasa Konstruksi penambahan nilai asct gedung laboratorium Fakultas Dak`wh Kampus 2 pada UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purvokerto Tchun Anggaran 2026 TERMIN 1 sesuai SP nomor 8-
1078run.19AIPK/FP.01.2/04/2026 Tanggal  14 April 2026, BAP nomor B-2013run.19mpK/KU.01.2/06/2026
Tanggal 23 Juni 2026

3. Jenis belanja                                                      :            53

4. Alas nana                                                     :           CV PRIMA KONSTRUKSI ABADI

5. Alamat                                                           :           JL URIP SUMOHARIO RT51 RW011 TERBAN GONDOKUSUMO KOTA YOGYAKARTA

6. Mempunyal Rekening                                 :           BANK MANDIRI

7. Nomor Rekening                                             :            1370021809054

8. Nomor dan Tanggal SPK/ kontrak            :           B-1078run.19PPK/FP.01.2/04/2026 Tanggal 14 April 2026

9. Nilai SPK/ Kontrak                                        :            Rp. 2274.000.147

No I REGIATAN.®UTPUTAKUN IAGU DAI" spr s.d. yANG SPP SERARANG •urmH 8.a. spp SISA DANA
LJrut BERSANGKurAN11.SEMtIARODEREG1^TAN DANOUTPUTDALAMDIPA DmA unp) LALU qtp) IN] Op) rm dyD •`un'

/ ? 3 4 .i 4+5=6 3-6-7

I KEGIATAN,OuTpur.AKUN2132.CBJ.537113

62.932.198.000 284.157.379 2.274.000.147 2.558.157.526 60.374.040.474

JUELAH I 62.932.198.000 284.157379 2274.000.147 2558.IS7526 60374.040.474
n SEMUA KEGIATAN2132.BGC

21.884.702.000 7.182.450.218

2.274.000.147

7.182.450.218 14.702.251.782

2132.CAA 8.573,306.000 3.202.151.052 3.202.151.052 5.37 I .154.948

2132.CAIN I.391.685.000 171.646.182 171.646.182 I.220.038.818

2132.CBJ 63.432.198.000 284.157.379 2.558.157.526 60.874.040.474

JUELAH 11 95.281.891.000 10.840.404.831 2.274.OcO.147 13.114.404.978 82.167.486.022

UANG PEBSEDIAAN 0
lAMPIRAN:                                                 Dok\rmen penduk-mg:..  beThas                                                 SuTat Bukti pengelunal\:... Iembar                                                 Surat Tanda setoran (STS):... Iembar

Pqjabat SPM BLU lnternal                                                                                                                      Purwokerto, seperti tanggal diatas
Satker UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN Zuml PURWOKERTO                                                Pejchat pcmbuat Komitmen
Pads tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                              I-RalthmawaGurwidyayani.SEyono,S.E.Ak.NIP.1981102009012006

Pembayaran Langsung (LS) Pil.ak Ketiga



KEMENTERIAN AGAMA
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

JL. A. YANI NO. 40 A PURWOKERT0                                                                                      Telp. (0281) 635624
KAB. BANYIJMAS                                                                                                                               Fax. (0281) 636553

Lunpiran 5 Perdrtyen Pcrbendahanan
Nomor : Per66fl'B/2005
Tanggal : 28 Desenber 2005

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasa[ dari Rupiah Mumi

I. Nomor dan Tangga] DIPA
2. Kode Kegiatan / Output / Akun
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak
4. Nana Kontraktor / Perusahaan

5. A]amat Kontraktor / PerusahaaD
6. Nilai SPK / Kontrak

7. Uraian dan Volume Pekerjaan

8. Cara Pembayaran

9. Jangka Waktu PelaksaDaan
10. Tangga] Petiye[esaian Pekerjaan
11. Jangka Waktu Pemeliharaan

12. Ketentuan Sanksi

SP DIPA- 025.04.2.423651/2026 tanggal  1  Desember 2025

2132 / CBJ / 537113

B-1078run.19mpK/FP.01.2/04/2026 Tanggal 14 April 2026

CV PRIMA KONSTRUKSI ABADI
NIK: 332 401090186 0003
NPWP: 65 .149.723 .2-541.000
BANK RANDIRI
No Rekening  1370021809054

JL URIP SUMOIIARJO RT51 RW011 TERBAN GONDOKUSUMO KO

Fly. \\.370.000.]35 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Toyuh Puluh  Juta Tlyuh Ratus Tiga
Puluh Lima RupianD

Pekeriaan Jasa Konstruksi penambahan nilai aset gedung laboratorium Fakultas
Dakwah Kampus 2 pada UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun
Anggaran 2026

Bertahap:
1.) 2.274.000.147: TERMIN I
2.) 2.274.000.147: TERNIN 2
3.) 2.274.000.147: TERMIN 3
4.) 2.274.000.147: TERRAIN 4
5.)  1.705.500.110: TERNIN 5
6.) 568.500.037: TERMIN 6

150 hari Kalender mulai tanggal  14 April s.d.  10 September 2026

10 September 2026
- hari

Denda keterlambatan sebesar I/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari
keterlambatan (tidak termasuk PPN)

Purwokerto, tanggal 23 Juni 2026

Catatan : Apabi[a terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perul)ahannya.



IILD

I-Z=--ic=Pct-di--
Nz~   : PER iifrBizo]i
Tdy : 18 Feb~ 201 )

T PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
NOMOR : 216/42365 1/o2iorelRo AtjpK -BLureo26

I.        Kule satuan Keria        :            423651
2.        Nana satuall Kerja       :            UIN PROP. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
3.        Thnggal/No. DIPA      :           i[D::SE:rer23g# sp/DmsAP.%2]P5ta?22.£2°346:.i4/23g:I/2026

4.         KlasirikasiAnggaran     :              10/06/DK/2132/CBJ/5371

Yang bertandatangan di bawah ini  atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kelja UIN PROF.  K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERT0   menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan
pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut:

Penerima Jun]ah mjck yang dipudgrt

CV PRIRA
KONSThuKSI
ABADI
BANK fyENDIRI
No. Rek:
1370021809054
NPW:65.149.72
3.2-541.000

Peketiaan Jasa Koustruksi penambahan nilai aset gedung
laboratorium Fakultas Dakwch Kampus 2 pada UIN Prof. K.
H. Saifuddin Zuhri P`rmrokerto Tahun Anggaran 2026
TERMIN I sesuai SP nomor 8-
1078run.19fl>PK/FP.01.2/04/2026 Tanggal 14 April 2026,
BAPnomor8-2013run.19ffpK/KU.01.2/06/2026Tanggal23
Jut 2026
2132.CBJ 005.052.AG537 I 13 003680. Biaya Koustruksi

2.274.000.147 225.351.366 35.851.354

Jumlah 2.274.Oon.i47 225.351+366 35,.851.354

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SsprepN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenamya.

Pembayaran Langsung (LS) Pihak Ketiga



LAPORAN KONTRAK

23661I
UNlVEFtsITAS  ISLAIvl NEGERI PROFESOR KIAJ

HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURVVORERTO

Per rar}gg®/..                                       23/o€/2o2e

lNFORMASI  KONTRAK TAlluNIAN

Infoma.I suDDIL®r                                                                                                                                                                                                                                               lnfomasi B.nk/Plhak Kctlaa

Name suppll®r                                               :       CV PRIMA KONSTRUKSI ABADI                                                                                                                                                   Name plhak K®tlga                                     :  CV PFUMA KONSTRUKSI ABADl

NIK/NP`^/P                                                       :       06e.149,723.2€41.000                                                                                                                                                                     Nana a.nk                                                    :  BANK MANDIRl

No.  R®k®nlng                                                   :  1370021809054

Tlp® Kontrak                                                    :       BLU                                                                                                                                                                                                                  Name  p®mlllk R®k®nlno                           :  CV PRIAIA KONSTRUKSI ABADl

Nllal  Kontr®k Tahunan                               :       Rpll.370.000.736                                                                                                                                                                                 Mat. Uang                                                       :  RUPIAH

S.tk®r                                                                  :       423®51

No, Kontrak                                                     :       B-1078/Un.19/Ppl{/FP.01,2/04/2026

T®m€gal Kontrak                                         :       14/OW2026
Tamggel Nulal Kontrak                           :       14/04/2026                                                                                                                                                                                    Taneeal colon] kontrak                        :  10/0®/2026

Jaboho waktu p®m®l[hara&n                                                                                                                                                                                                                                       Tangoal Ad®nduni
u®n0 Nuke
For.I p.mbayaran LOAN/Ool               :      0/100                                                                                                                                                                                                  Kat®9orl PLHN

Cefatan Tambahan                                    :       DIPA02§.04.2.423e61ra026 Tenggal 1  DESENBER 2025                                                                                          Mate uang                                                    :  RUPIAH

No. Addendum                                                                                                                                                                                                                                                                          T[p® Kur8

K®t®ntuan sak8l                                           :       Donda k®t®rlambetan s®b®sor 1/1000 (catu  p®rsortbu darl nllal                                                                                 NIIal Kure                                                        :  0.00

SPK untuk set]ap k®tedambafan (tldak termaeuk PPN)
t{®t®rane.n                                                  :      P®k®r)ann Jaea Konetruksi p®nambehan f`llal as®t g®dung laboratorium Fakuhas Dekvrah K.mpus 2 p®da UIN prof. K. H. Saifuddln zurir[ Purwok®rto Tahun Angg.ran 2026

No. Kct®cono.n Krtyori Nl'al
u.ng Muk. R®ton.I

T®mln Kct.rang.n J,dwal Nllal T®mln NO SPP HOS" P.nlonb.Il.nU.noMuka PotonganRedn,I
COA

% NIl,I % Nllal

1

Pekerjaan Jasa  KonstruksipenambahannilaiasetgedunglaboratorlumFakultasD8kwanKampug2padaulNProf.K.H.SaifuddinZuhnPurwokertoTahunAnggaran2026
BLU Rpl 1  370.000 735 0 0 a 0 1 Bedehap 20/06/2026 2 274 000  147

226/SPP/0210/42365ira026
417/SPMBLU/423651/0101„026

0 0
2132 CBJ  005.052 AE  537113

2 Bedehap 1 0/07ra026 2 274.000147 0 0
2132.CBJ  005 052 AE  537113

3 Bedehap 2o/o7rao26 2 274 000 147 0 0
2132.CBJ.005.052 AE  S37113

4 Bedehap oi/o8reo26 2 274.000147 0 0
2132.CBJ  005,052 AE  537113

5 B®rfehap 20/08/2026 1705.500110 0 0
2132.CBJ  005 052 AE  S37113

6 Bortahap 10/08/2028 568  S00.037 0 0
2132.CBJ.005 052 AE  537113



No. N-I SPM T.nol.I SPM Nomor SP2D t,nog®' SP2D Ni'|I SP"(Motor) Poton9,,t Juml,hPotono.n NIIIli 9P2D(tLenlh)

PPN Ppn.awl Pph F'RAL Ftrytonoan Lelnny. Iiend, Rderrol Potono®n ull

1

417/SPMBLU/423851/0101/2026

23/06/2028
417/SP2DBLU/423651/0101/2026

23/06/2026 2.274.000  147.00 225. 351. 366 35.851.354 261.202 720.00 2.012.797 427,00

2

3

4

5

6

Total uang Muka                                                            0.00                                                                           Nifai Kontrak Tahunan               11.370.000.735,00                                                                   Tolal pembayaran                    2.274.000.147,00

Total Pengembaljan uM                                                           0.00  -                                                                                      Total Reallsasi                 2.274.0oo.147,00.                                                                     Total potongan                       261.202.720,cO  -

Sise uang Muk8                                                         0.00                                                           Total Yang Belum terealisasl                9.096.000.588,00                                                `RE.

-.
2.012uatKomitmeu_----NO'S.E.Ak.14200901100.797.427,00n_-_7



Faktur Pajak
Nama:  PRIMA KONSTRUKSI ABADI
Alamat: JL URIP Su MOHARJO , KOTA
YOGYAKARTA #0651497232541000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600234464434

Pengusaha Kena Pajak:

Nama :  PRIMA KONSTRUKSI ABADl
Alamat :  JL URIP SUMOHARJO  ,   RT 051,   RW 011, TERBAN, GONDOKUSUMAN,  KOTA YOGYAKARTA,  DAERAH
lsTIMEWA YOGYAKARTA 55223
NPWP : o651497232541000              3 '± 24 0lc> 9CH BG.O,fv.' i.I;

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama  :  UNIVERSITAS ISLAM  NEGERI  PROFESOR KIAI  HAJI  SAIFUDDIN ZUHRI  PuRWOKERTO DITJEN
PEND DIKAN  ISLAM  KEMENTERIAN AGAMA
Alamat : JL JEND A YANI NO.40A,   RT 000,   RW 000, PURWANEGARA, PuRWOKERTO UTARA,  KAB. BANYUMAS,
JAWA TENGAH 53126 cOOO1588656521000000000
NPVVP :  0001588656521000
NIK  :  -

Nomor Paspor : -
ldentitas Lain  :  -
Email:  -

No.
Kode

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
Harga Jual / Penggantian /

Barang/ uang Muka / Termin
Jasa (Rp)

1 010000

TERMIN I  PEKERJAAN  BELANJA JASA KONSTRUKsl

2.048.648.781,00

PENAMBAHAN  NILAI ASET GEDUNG LAB FAK DAKWAH
KAMPUS  11  PADA  UIN  PROF.  K.H.  SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO TA 2026
Rp 2.048.648.781,00 x 1,00 Kegiatan
Potongan Harga = Rp 0,00
PpnBM (0,00%) = Rp 0,00

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin 2.048.648.781,00

Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak 1.877.928.049,00

Jumlah  PPN (Pajak Pertambahan  Nilai) 225.351.366,00

Jumlah PpnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 0,00

Sesuai dengan ketontuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani
secaraeiektroniksehinggatldakdlperiukantandatangan basah pada FakturpaJak ln]          7rf    7jra/  44gq/   2    a    3  5.85/.  3

lil  ,'.B

mane                                                                       ffiife;yARARTA 22 jun, 2026

ARIF  EFENDl

aeferensl  )

Pembeimanuan, Faktur pajak inl telah dilapolfan ke Drektorat Jenderal paiak dan tolah memperololi persefujuan sesuai                                                                                                                                     1  dan  1
dengan ketentiian poraturan perpaiakan yang beriaku . PE RI NGATAN : PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesu8i
dengan  koadaan yang sobonamya dan/atop  sosongguhnya  sobagaimana dimatsud dalam  Paeal  13 ayah (9) uu  PPN
dikenal sanksl sesuaj dengan Pasal  14 ayah (4) UU  KUP



FORM VERIFIKASI BERKAS

PENAMBAHAN NILAI ASET GD LABORATORIUM FAKULTAS DAKWAH KAMPUS 2

Nana Rekanan :
Sumber Dana :
Ke8iatan :

BAP:

CV PRIMA KONSTRUKSI ABADI

BLU/ SALDO AWAL
Termin 1 Pekerjaan Jasa Konstruksi penambahan nilai aset gedung laboratorium Fakultas Dakwah Kampus 2

pada UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 sesuai SP nomor 8-
1078/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026 Tanggal 14 April 2026

B-2013/Un.19/PPK/KU.01.2/06/2026, Tanggal 23 Juni 2026

NO URAIAN ADA TIDAK KFTERANGAN

1
Surat Pesanan (SP)/ Surat Perjanjian Kerja (SPK) : Nomor,

V

SP nomor 8-1078/Un.19/PPK/FP.01.2

Tanggal, dan Rekanan /04/2026 Tanggal 14April2026

2 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekeri.aan dan Lampirannya V 25,613%

3 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Lampirannya V Termin 1

4 Surat Permohonan Pembayaran dari Rekanan V

5
Berita Acara Pembayaran (Dipastikan apakah tanggal BAP sudah

V
SPP Harus dibuat

sesuai dengan maksimal pencairan yaitu 14 Hari Kerja) Maksimal 13 Juli 2026

6 Invoice dari Rekanan V

7 Kwitansi V

8 Faktur

9 Foto V

10 Lain-lain V
Laporan Pelaksanaan(LaporanMinggu1-10)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZuHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Telepon (0281) 635624  Faksimili (0281) 636553 Website:
https://www.uinsaizu.ac.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan
Belanja Jasa Konstruksi Penaimbahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Fakulfas Dakwah

Kampus 11 pada UIN Prof. K,H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026
Nomor : 8-1078/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026

SURAT  PERJANJIAN  ini  berikut  semua  lampirannya  adalah  Kontrak  Kerja  Jasa  Konstruksi
Gabungan   lumsum   dan   harga   Satuan,   yang   selanjutnya   disebut   "Kontrak"   dibuat   dan
ditandatangani di Purwokerto pada hari Selasa tanggal Empat belas bulan  April tahun dua ribu
dua  puluh  enam  [14  -  04  -  2026],  berdasarkan  Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa
(SPPBJ)  Nomor:     B-941/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026  tanggal   1   April  2026,  perihal:   Belanja
Jasa  Konstruksi  Penambahan  Nilai  Aset Gedung  Laboratorium  Fakultas  Dakwah  Kampus  11
pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, antara:

Nama
NIP

Jabatan
Berkedudukan di

Tri Wahyono
197711142009011007
Pejabat Pembuat Komitmen
JI. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto

yang   bertindak  untuk  dan   atas   nama   UIN   Profesor  Kiai   Haji   Saifuddin  Zuhri   Purwokerto
berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor
11    tahun   2026   tentang   SK   pengangkatan    PPK   dan    .    selanjutnya   disebut   "Pejabat
Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama                                : Arif Efendi, ST
Jabatan                           : Direktur
Berkedudukan di          : Yogyakarta
Akta Notaris Nomor     :  12
Tanggal                             :  19 April 2022
Notaris                               : Hendra Faizal Noorfiardi s.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Prima Konstruksi Abadi selanjutnya disebut"Penyedia„.

Dan dengan memperhatikan:
1.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Ill tentang Perikatan);
3.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 22 Tahun  2020 tentang  Peraturan  Pelaksanaan

Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;

4.   Peraturan  Presiden  Nomor 16 Tahun  2018 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

5.   Peraturan  Presiden  Nomor 17 Tahun  2019 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah untuk  Percepatan  Pembangunan  Kesejahteraan  di  Provinsi  Papua  dan
Provinsi  Papua Barat;

6.    DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokero tahun anggaran 2026

Eiil  H



PARA PIHAK MENERANGRAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
a.   Telah   dilakukan   proses   pemilihan   Penyedia   yang   telah   sesuai   dengan   Dokumen

Pemi'ihan;
b.    Pejabat   Penandatangan   Kontrak   telah   menunjuk   Penyedia   menjadi   pihak   dalam

kontrak    ini   melalui   Surat   Penunjukan   Penyediaan    Barang/   Jasa   (SPPBJ)   untuk
melaksanakan   Pekeriaan  Belanja  Jasa  Konstruksi  Penambahan  Nilai  Aset  Gedung
Laboratorium   Fakultas   Dakwah   Kampus   11    pada   UIN    Prof.    K.H.   Saifuddin   Zuhri
Purwokerto   Tahun   Anggaran   2026   sebagaimana      diterangkan      dalam      dokumen
Kontrak  ini  selanjutnya disebut "Pekeriaan Jasa Konstruksi";

c.    Penyedia telah  menyatakan kepada Pejabat Penandatangan  Kontrak,  memiliki  keahlian
profesional,    personel,    dan    sumber    daya    teknis,    serta    telah    menyetujui    untuk
melaksanakan Jasa  Konsultansi  Konstruksi  sesuai  dengan  persyaratan  dan  ketentuan
dalam Kontrak ini;

d.    Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

e.    Pejabat   Penandatangan   Kontrak  dan   Penyedia   mengakui   dan   menyatakan   bahwa
sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1 )    telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2)     menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3)    telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4)    telah  mendapatkan kesempatan yang  memadai untuk memeriksa dan

mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

Maka oleh  karena  itu,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan  Penyedia  dengan  ini  bersepakat
dan   menyetujui   untuk   membuat   perjanjian   pelaksanaan   paket   Belanja   Jasa   Konstruksi
Penambahan  Nilai  Aset  Gedung  Laboratorium  Fakultas  Dakwah  Kampus  11  pada  UIN  Prof.
K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 dengan syarat dan ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1
lsTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan  dan  ungkapan  dalam  Surat  Perjanjian  ini  memiliki  arti  dan  makna  yang  sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perianjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJMN UTAMA

Ruang    lingkup    pekeriaan    Belanja    Jasa    Konstruksi    Penambahan    Nilai    Aset    Gedung
Laboratorium  Fakultas  Dakwah  Kampus  11  pada  UIN  Prof.  K.H.  Saifuddin  Zuhri  Purwokerto
Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1.    Persiapan
2.    Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
3.   Pekerjaan Tanah dan urugan
4.   Pekerjaan struktur
5.    Pekerjaan Arsitektur
6.    Pekerjaan Elektrikal
7.    Pekerjaan Mekanikal
8.   Pekerjaan Jembatan penghubung
9.   Pekerjaan Rumah Pompa dan GWT

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1)     Harga  Kontrak  termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  diperoleh  berdasarkan

total   harga   penawaran   sebagaimana  tercantum   dalam   Daftar   Keluaran   dan   Harga
adalah  sebesar  Rp  11.370.000.735,00  (sebelas  milyar tiga  ratus tujuh  puluh juta  tujuh
ratus         tiga         puluh         lima         rupiah)         dengan          kode         akun          kegiatan
DK.2132.CBJ.005.052.AG.537113

Eii Ei



(2)     Kontrak ini dibiayai dari DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2026.
(3)     Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Cabang UNY  rekening nomor :

1370021809054   atas  nama CV. Prima Konstniksi Abadi

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1)      Dokumen-dokumen    berikut    merupakan    satu    kesatuan    dan    bagian    yang    tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:
a.     adendum Kontrak (apabila ada);
b.     surat perianjian;
c.     surat penawaran;
d.     syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri alas Daftar Persone[,

Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
e.     syarat-syarat umum Kontrak;
f.      Kerangka Acuan Keria;
9.     Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
h.     Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen pengkajian, Dokumen Feasibility

Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
i.      dokumen  lainnya  seperti:  SPPBJ,  Jadwal  Pelaksanaan  Pekerjaan,  Berita  Acara

Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

(2)      Dokumen  Kontrak  dibuat  untuk  saling  menjelaskan  satu  sama  lain,  dan  jika  terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang   lain   maka   yang   beriaku   adalah   ketentuan   dalam   dokumen   yang   lebih   tinggi
berdasarkan   urutan   hierarki  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  a  sampai
dengan huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1)      Masa   kontrak   adalah  jangka  waktu   beriakunya   Kontrak   ini   terhitung   sejak  tanggal
penandatanganan   kontrak   sampai   dengan   selesajnya   pekerjaan   dan   terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban para pihak.

(2)      Masa  Pelaksanaan  Kontrak  ditentukan  dalam  Syarat-Syarat  Khusus  Kontrak,  dihitung
sejak  Tanggal   Mulai   Kerja   yang   tercantum   dalam   SPMK  sampai   dengan   Tanggal
Penyerahan Pekerjaan.

Dengan  demikian,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dan  Penyedia  telah  bersepakat  untuk
menandatangani Kontrak ini  pada tanggal tersebut di atas dan  melaksanakan Kontrak sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan  di  Republik  Indonesia  dan  dibuat  dalam  2
(dua)  rangkap,  masingmasing  dibubuhi  dengan  meterai,  mempunyai  kekuatan  hukum  yang
sama  dan  mengikat bagi  para  pihak,  rangkap yang  lain  dapat diperbanyak sesuai  kebutuhan
tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. Prima Konstruksi Abadi

Purwokerto,14 April 2026

untuk dan atas nama
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kontrak ~+



Klausu[
A

J

Ketentuan
Korespondensi

Wakil Sah Para
Pihak

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Data
Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan   Kerja   Pejabat  Penandatangan   Kontrak  :   Universitas
Islam Negeri   Prof.

Nama
Alamat
Website
Email
Faksimili

Penyedia
Nama
Alamat

Website
Email
Telp/Faksimili

Kiai   Haji Saifuddin Zuhri Purvokerto

: Tri Wahyono
: JI. Jend. Ahmad Yani No.40 A Purwokerto
:  https://www. uinsaizu.ac.id

: 0281-636553

:  CV. Prima Konstruksi Abadi
: JI.  Urip  Sumoharjo  No.5,RT051/

RW  011,  Terban,  Gondokusuman,
Yogyakarta

Tanggal Berlaku
Kontrak

Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan
Jenis Kontrak
berdasarkan cara
Pembayaran
Masa
Pemeliharaan

Umur Konstruks

Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan

Pembayaran
Tagihan

Pencairan
Jaminan

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:
Nama               :  Tri wahyono
Jabatan            :    PPK UIN prof.  K.H. Saifuddin zuhri
berdasarkan   Surat  Keputusan   Rektor  Nomor   11   tanggal   02
Januari 2026

Untuk Penyedia:
Nama                 :    Arif Efendi, ST
Jabatan             :     Direktur
Kontrakmulai beriaku sejak    :   14   April   sampai   dengan   10
September 2026

Penyedia  harus  menyelesaikan  pekerjaan  selama 150 (seratus
lima puluh) hari Kalender dengan rincian:

Gabungan Harga Satuan dan Lumsump

Masa   Pemeliharaan   beriaku   selama   :   180   (seratus  delapan
puluh) hari  kalender sejak Provisional  Hand Over (PHO)/ Serah
Terima Ke I.
Bangunan    Hasil    Pekerjaan    memiliki    umur   konstruksi    :    10
(sepuluh) tahun  sejak tanggal  penanda tanganan  Berita Acara
penyerahan akhir

Gambar   "As   built"   dan/atau   pedoman   pengoperasian   dan
perawatan  harus diserahkan  selambat-lambatnya  :  14  (empat
belas)  hari  kalender  setelah  tanggal  penandatanganan  Berita
Acara Serah Terima I/PHO

Batas akhir waktu  yang  disepakati  untuk penerbitan  SPP oleh
PPK untuk pembayaran tagihan  angsuran adalah 7 (tujuh)  hari
kalender  terhitung  sejak  tagihan  dan   kelengkapan  dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

Jaminan  dicairkan  dan  disetorkan  pada  Kas  Negara  melalui
Pimpinan BLU UIN Prof.  K.H. Saifuddin Zuhri   Purwokerto

EiEi



K Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK
atau Pengawas
Pekerjaan

Kepemiljkan
Dokumen

M           Fasilitas

N          Sumber
Pembiayaan

Pembayaran
Uang Muka
Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan

Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan  persetujuan
PPK Adalah :

a.   Menunjuk  personil  yang  namanya  tidak  tercantum  dalam
Lampiran SSKK;

b.   Mengubah atau memutakhirkan program mutu;
c.   Menggunakan  bahan setara dan warna bahan yang  belum

ditentukan          setelah          memperoleh          perti mbanga n
MK/Pengawas Pekerjaan;

Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memeriukan  persetujuan
MK/Pengawas Pekerjaan adalah:
a. Menggunakan spesifikasi bahan dan gambar;
b. Mengubah personil inti dan/atau peralatan;

Penyedja       diperbolehkan   menggunakan   salinan  dokumen
dan    piranti    lunak   yang    dihasilkan    dari    Pekerjaan    Jasa
Konsultansi    Konstruksi    ini    dengan    pembatasan    sebagai
berikut:  hanya  semata  -  mata  sebagai  referensi  pekerjaan
sejenis  setelah   mendapat  persetujuan  tertulis  dari   Pejabat
Penandatangan Kontrak

PPK   akan   memberikan   fasilitas   berupa   lokasi   pekerjaan,
termasuk  fasilitas  yang   ada   seperti   air  dan   listrik  dengan
beban tagihan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyedia

DIPA    UIN    Prof.    K.H.    Saifuddin   Zuhri    Purwokerto   Tahun
Anggaran 2026.

Tidak ada uang muka pada pekerjaan ini.

Pembayaran  prestasi  pekerjaan  dilakukan  secara angsuran/
Termin sebagai berikut:

1.  Temin I
Termin  I  (kesatu) dibayarkan  kepada penyedia sebesar 20
%  dari  nilai  kontrak  setelah  prestasi  pekerjaan  mencapai
25 %, dengan rincian pembayaran :
=  20  °/o  x    Rp  11.370.000.735,00  =  Rp  2.274.000.147,00  /

(Dua  milyar  dua  ratus  tujuh  puluh  empat  juta  tujuh  ratus
tiga puluh lima rupiah)
Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk  pengajuan
tagihan pembayaran prestasi pekerjaan Termin  I (kesatu),
adalah  :
1 )Surat Permohonan Pembayaran;
2) Laporan Prestasi Pekeriaan.
3) Foto Kegiatan;
4)Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekeriaan;
5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
6) Berita Acara Pembayaran;
7)Kuitansi Pembayaran.

2.  Temin 11
Termin   11   (kedua)  dibayarkan   kepada   penyedia  sebesar
20%    dari     nilai     kontrak    setelah     prestasi     pekerjaan
mencapai 45 °/o, dengan rincian pembayaran :
=  20  %  x    Rp  11.370.000.735,00  =  Rp  2.274.000.147,00  /

(Dua  milyar  dua  ratus  tujuh  puluh  empat  juta  tujuh  ratus
tiga puluh lima rupiah)
Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk  pengajuan
tagihan  pembayaran prestasj pekerjaan Termin  11  (kedua),
adalah  :
1 )Surat Permohonan Pembayaran;

+



2) Laporan Prestasi Pekeriaan.
3) Foto Kegiatan;
4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
5)Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
6) Berita Acara Pembayaran;
7) Kuitansi Pembayaran.

3.  Temin Ill
Termin Ill (ketiga) dibayarkan kepada penyedia sebesar 20
%  dari  nilai  kontrak  setelah  prestasi  pekerjaan  mencapai
65 °/o, dengan rincian pembayaran:
=  20  %   x    Rp  11.370.000.735,00  =  Rp  2.274,000.147,00

(Dua  milyar  dua  ratus  tujuh  puluh  empat juta  tujuh  ratus
tiga puluh lima rupiah)
Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk  pengajuan
tagihan     pembayaran     prestasi     pekerjaan     Termin     111
(ketiga), adalah:
1 )  Surat Permohonan Pembayaran;
2)  Laporan Prestasi Pekerjaan.
3)  Foto Kegiatan;
4)  Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
5)  Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
6)  Berita Acara Pembayaran;
7)  Kuitansi Pembayaran.

4.  Temin IV
Termin  lv (keempat) dibayarkan kepada penyedia sebesar
20    %    dari    nilai    kontrak    setelah    prestasi    pekerjaan
mencapai 85 0/o, dengan rincian pembayaran :
=  20  °/o  x    Rp  11.370.000.735,00  =  Rp  2.274.000.147,00    /

(Dua  milyar  dua  ratus  tujuh  puluh  empat  juta  tujuh  ratus
tiga puluh lima rupiah)
Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk  pengajuan
tagihan    pembayaran    prestasi    pekerjaan    Termin     lv
(keempat), adalah:
1.  Surat Permohonan Pembayaran;
2.  Laporan Prestasi Pekerjaan.
3.  Foto Kegiatan;
4.  Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
5.  Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
6.  Berita Acara Pembayaran;
7.  Kuitansi Pembayaran.

5.  Termin V
Termin V (kelima) dibayarkan kepada penyedia sebesar 15
%  dari  nilai  kontrak  setelah  prestasi  pekerjaan  mencapai
1 oo 0/o, dengan rincjan pembayaran :
=15  °/o   x     Rp  11.370.000.735,00   =  Rp  1.705.500.110,00  /

(Satu  milyar  tujuh  ratus  lima  juta  lima  ratus  ribu  seratus
sepuluh  rupiah)
Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk  pengajuan
tagihan     pembayaran     prestasi     pekerjaan     Termin     V
(kelima), adalah:
1.   Surat permohonan pembayaran;
2.    Laporan Prestasi Pekerjaan.
3.    Foto Kegiatan;
4.    Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekeriaan;
5.   Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan.
6.   Berita Acara penyelesaian pekerjaan;
7.    Berita Acara pembayaran;
8.    Kuitansi pembayaran.

+



6.  Temin VI
Temin Vl (keenam), Pembayaran retensi kepada penyedia
sebesar 5  % dari  nilai  kontrak,  setelah  prestasi  pekeriaan
mencapai 100 %, dengan rincian sebagai berikut :
=  5  %   x     Rp   11.370.000.735,00   =  Rp  568.500.037,00

(Lima  ratus  enam  puluh  delapan  juta  lima  ratus  ribu  tiga
puluh tujuh rupiah)
Dokumen   penunjang   yang   disyaratkan   untuk  pengajuan
tagihan    pembayaran    retensi  adalah sebagai berikut :
1)    Surat permohonan pembayaran;
2)    Jaminan pemeliharaan Asli;
3)    Berita Acara pembayaran
4)    Kuitansi pembayaran

Cara pembayaran       1.   Pembayaran tersebut   dilakukan  dengan cara  LS    melalui
Bendahara   Pengeluaran   UIN   Prof.   K.H   Saifuddin  Zuhri
Puiwokertodan  di transfer ke   Bank Mandiri  Cabang  UNY
dengan   rekening   nomor   :   1370021809054   alas   nama
Penyedia : CV. Prima Konstruksi Abadi

2.   Pembayaran     memperhitungkan     besaran     yang     akan
dibayarkan  dari  material  on  site  sebesar 60%  dari  Hanga
Satuan Pekerjaan (HSP);

R          Denda

S          Penyelesaian
Perselisihan

Untuk  pekeTjaan  ini  besar denda  keterlambatan  untuk  setiap
hart  keteriambatan  adalah  1/1000  (satu  perseribu)  dari  nilai
harga kontrak yang belum dikeriakan.

Semua    sengketa    yang    timbul    dari    Kontrak    ini,    akan
diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat,apabila
dengan cara tersebut tidak tercapai akan diputus oleh Badan
Arbitrase   Nasional    Indonesia   (BANl)    menurut   peraturan-
peraturan    administrasi   dan    peraturan-peraturan    prosedur
arbitrase  BANI,   yang   keputusannya  mengikat  kedua  belah
pihak  yang  bersengketa  sebagai  keputusan  tingkat  pertama
dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah
3 (tiga) orang.  Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang
arbitrator dan  kedua arbitrator yang  ditunjuk oleh  Para  Pihak
akan  memilih  arbitrator  kctiga  yang  akan  bertindak  sebagai
pimpinan arbitrator.

Purwokerto,14 April 2026

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. Prima Konstruksi Abadi

r:=r-I_`i=.Or=  _i:__-_==-_=-           _-` 1

Untuk dan atas nama
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

/



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Telepon (0281) 635624  Faksimili (0281) 636553 Website:
https://www.uinsaizu.ac.id

SURAT PERINTAH  MULAI  KERJA (SPMK)

Nomor : B-1079/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026
Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium

Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof. K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun
Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TRI WAHYONO
Fungsional  PBJ  Madya
JI. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto

selanjutnya disebut sebagai  Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan  Surat  Perjanjian  Belanja  Jasa  Konstruksi  Penambahan  Nilai  Aset  Gedung
Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun    Anggaran    2026nomor    B-1078run.19/PPK/FP.01.2/04/2026    tanggal    14    April
2026,bersama ini memerintahkan:

PRIMA  KONSTRUKSI  ABADI
JI. urip Sumoharjo No.5, RT 051/ RW011, Terban,
Gondokusuman, Yogyakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh: Arif Efendi , ST

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan  pekerjaan dengan  memperhatjkan  ketentuan-ketentuan
sebagai  berikut:

1.  Macam Pekerjaan: Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung
Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri
Puiwokerto Tahun Anggaran 2026

2.  Tanggal mulai keria:  14 April 2026

3,  Syarat-syarat pekerjaan:  sesuai dengan persyaratan dan  ketentuan  Kontrak;

4.  Waktu Penyelesaian: selama 150 Hari Kalender (14 April 2026) dan pekerjaan
harus sudan selesai pada tanggal 10 September 2026



5.  Denda:      Terhadap      setiap      hari      keterlambatan      pelaksanaan/penyelesaian

pekerjaanpenyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per
seribu)dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Purwokerto,14 April 2026
Untuk dan atas nama UIN PROF K H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 423651

NIP.197711142009011007

M®n®rima dan mony®tujui:
Untuk dan atas nama PRIMA KONSTRUKSI ABADl

±L_-_iii_i_.-I-



F55ilE=
CV. PHIMA KONSTRUKSI ABADI

GENEFiAL cONTnACTOR
Jl. Iho &moharfo No. 5 1fogyaltarta 55223 I Tee.. Oe74-S13977

Nomor                :    B-1083run.19fl?erin.Iffp.01.2/06/2026
Lampiran          ..1 (Satu) Bendel
Perihal               :    Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan Termin 1

Kepada Yth,
Pej abat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

LLJ

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerj aan Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung
Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun Anggaran 2026 yang telah mencapai progrees 25,613 % (Dua puluh lima koma enam ratus
tiga    belas    persen)    dan    sesuai     dengan     Surat    Perjanjian    (Kontrak)    Nomor          8-
1078/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026,      tanggal      14      April      2026,      SPMK      nomor            8-
1079run.19PPK/FP.01.2/04/2026,  tanggal   14  April  2026,  Oleh  karena  itu  kami  sampaikan
Laporan Kemajuan Fisik Pekeri aan untuk bahan pemeriksaan pekerj aan sebagaimana terlampir

Demikian   Surat  Permohonan  Pemeriksaan  ini   kami   sampaikan,   atas  perhatian  dan
kerj asamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 20 Juni 2026

Hormat kami
CV. Prima Konstruksi Abadi

Direktur

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1.  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Saziu Purwokerto



F55iiE=
CV. PRIMA KONSTRUK§I ABADI

GENEF3AL CONTRACTOR
Jl` Urap Stiqrgivp No  51rtmrakarla 5S2231 Terry: OB74-513977

Nomor               :    B-1084run.19flerm.Iffp.01.2/06/2026
Lampiran          :    1  (Satu) Bendel
Perihal               :   Permohonan pemeriksaan pekerjaan Termin  1

Kepada Yth,
Pej abat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

iiJJ

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerj aan Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung
Laboratorium  Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun Anggaran 2026 yang telah mencapai progres  25,613 % (Dua puluh lima koma enam ratus
tiga    belas    persen)    dan    sesuai     dengan     Surat    Perianjian    (Kontrak)    Nomor          8-
1078AIn.19APKffp.01.2/04/2026,      tanggal      14      April      2026,      SPMK      nomor      :      8-
1079run.19APK/FP.01.2/04/2026,  tanggal  14  April  2026,  Oleh  karena itu kami  mohon untuk
dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut pada hari  :  Senin, 22 April 2026.

Demikian   Surat  Permohonan  Pemeriksaan  ini  kami   sampaikan,   atas  perhatian  dan
kelj asamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 20 Juni 2026

Hormat kami

Direktur
Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
2.  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Saziu Purwokerto



KEIVIENTERIAN AGAMA REPuBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624  Faksimili (0281 ) 636553

www.uinsa2u.ac.id

BERITA ACARA pmmRIKSAAN IIAslL pEldiRIAAN TERMIN I
Nomor : 8-1998/Un.19mpK/FP.012/06/2026

Tanggal : 22 Jut 2026
////

Pahahari hi Senin tanBgal Duo puluh dua bndan Juni tch:i\n Dua ribu dua puluh enam ( 22-

06/2026/, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                            : Tri wahyono

NIP                                       :  197711142009011007

Jabatan                          : PQj abat pembuat Komitmen

Alamat                          : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A Purwokerto 53126

Selanjutnya disebut PIIIAK PERTAMA

Nama                            : Arif Efendi, ST
Jabatan                         : Direktur cv. Prima Konstniksi Abadi

Alamat                          : Jl. Urip sumohario No.5, RT 051/ RW 011, Terban, Gondokusuman,

Yogyakarta

Selanjutnya disebut PIIIAK KEDUA

Berdasarkan pemohonan Pemeriksaan dari Penyedia Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai

Aset Gedung Latratorium Fakultas Dakwah Kampus H pada UIN Prof. K.H.  Saifuddin Zuhri

Purwokerto  Tchun Anggaran 2026, nomor  :  B-1084/Un.19merm.I/FP.01.2/06/2026, tanggal 20

Juni 2026 dan Laporan Kemajuan Fisik Pekeriaan Nomor : 8-1083/Un.19A'erm.I/FP.01.2/06#026

tanggal 20 Juni 2026, maka Kedua belah pihak telah bersama sana melaksanakan Pemeriksaan

Hasil Progres Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

1.   Pelaksana pekejaan :

Nana Penyedia

Alanat
CV. Prima Koustruksi Abadi

Jl. Urip Sunoharjo No.5, RT 051 / RW 011, Terban,

Gondokusuman, Yogyakarta

Harga Kontrak          :    Rp I 1.370.000.735,00 (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluhjuta

tujuh ratus tiga puluh lira rupiah)

Nomor Kontrak

Nomor SPMK

Sunber Dana

B-1078run.19AIPK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026,

B-1079run.19mpK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026.

DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tchun Anggaran

2026 nomor : SP DIPA -025.04.2.423651/2026 tanggal 1 Desember

2025, MAK. DK. 2132.CBJ.005.052.AG.537113



KEMENl[ERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KLAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PuRWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624  Faksimili (0281) 636553

www.uinsazu.ac.id

2.   Kedua belah pihak sepakat bahwa pekeriaan yang telah dilaksanakan telah sesuni dengan surat

peljanjian acontrak) dan Progres Prestasi Kemajuan Fisik Pekejann telah mencapai 25,613 %

(Dun puluh lira koma enam ratus tiga belas persen),
3.   Sesuni  Surat Peljanjian afrontrak) Nomor :  B-1078run.19mpK/FP.01.2/04/2026, tanggal  14

April 2026, dapat mengajukan pembayaran Temin ke 1 (satu) sebesar : 20 °/o   dari nilai Surat

Perianj ian (Kontrak).

Demikian Berita Acara Pemeriksanaan Progres Hasil Pekeriaan dibuat dan ditanda tangani bersama

dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Konsultan Pengawas
CV. Asvathana Karya

Direktur

Purwokerto, 22 Juni 2026
Penyedia Jasa

CV. Prima Konstruksi Abadi

Pej abat Pembuat Komitmen
UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

i+

Tri Wchvono

-
NIP.197711142009011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624  Faksimili (0281 ) 636553

www.uinsa2u.ac.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERERIAAN TERMIN I
Nomor : 8-1999run.19#PK/FP.01.2/06/2026

Tanggal : 22 Jut 2026

//,,
Peda hard hi Senin tan8gal Duo puluh dua   bwhan Juni talmm Dua ribu dua puluh enam  ( 22-

06/2026J, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                            : Tri wchyono

NIP                                       :  197711142009011007

Jabatan                         : Pej abat pembuat Komitmen

Alamat                          : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A Purwokerto 53126

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nana                           : Arif Efendi, ST

Jabatan                         : Direktur cv. Prima Koustruksi Abadi

Alaniat                          : Jl. Urip sumohario No.5, RT 051/ RW 011, Terban, Gondokusuman,

Yogyakarta

Selanjutnya disebut PIIIAK KEDUA                            /

BerdasarkanBeritaAcarapemeriksanaanpekerjaan:B-1998run.19mpK/FP.01.2/06/2026,tanggal

/'22  Juni  2026,  tentang  Pekeriaan  Belanja  Jasa  Koustruksi  Penanbahan  Nilai  Aset  Gedung

Laboratorium  Fakultas  Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri  Purwokerto

Tahun Anggaran 2026, maka dengan ini menyatakan bahwa penyedia jasa CV. Prima Konstruksi

Abadi  telah menyelesaikan pekeljaan dengan bobot prestasi pekeriaan sebesar 25,613  %  (Dua

puluh lima koma enam ratus tiga belas persen), dan Sesuai Surat Pedanjian (Kontrak) Nomor: 8-
Of078run.19mpK/FP.01.2/04/2026,tanggal14April2026.

Demikian  berita  acara  penyelesaian  pekeriann  ini  dibunt  untuk  dipergunckan  sebagaimana

mestinya.

Penyedia Jasa
CV. Prima Koustmksi Abadi

Direktur

Purwokerto, 22 Juni 2026
Pejabat Pembunt Komitmen

UIN Prof, K.H. Salfuddin Zuhri Purwokerto

JF
Tri Wchvono

--T-I_-_

NIP.197711142009011007



F53iiE=
CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI

GENEPAL CONTFIACTOR
J.  eJap SlrTutab be. 5 `tora*arfa S522311irfe: Oe7+513977egiv-c-

iLJJ

Nomor               :    B-1084run.19A'erm.Iffp.01.2/06/2026
Lampiran
Perihal               :    Permohonan pembayaran Termin ke -1

Kepada Yth,
Pej abat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Pekerj aan Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung

Laboratorium  Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri  Purwokerto
Tahun    Anggaran    2026,         sesuai    dengan    Surat    Perjanjian    (Kontrak)    Nomor    :    8-

'  1078run.19PPK/FP.01.2/04/2026,      tanggal      14     April      2026,      SPMK      nomor      :      8-

/1079run.19mpK/FP.01.2/04/2026,tanggall4April2026,telahmencapaiprogres25,613%(Dua

puluh lima koma enam ratus tiga belas persen)   01eh karena itu kami mengajukan pembayaran
pekerjaan untuk termin ke-1,  sebesar   :
= 20 % x Nilai Kontrak
= 20 %  x   Rp  11.370.000.735,00

= Rp 2.274.000.147,00 (Dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh

rupiah)

Pembayaran tersebut diatas, mohon ditransfer ke Bank Mandiri Cabang UNY  rekening nomor
:  1370021809054    atas  nama CV. Prima Konstruksi Abadi.

Demikian   Surat  Permohonan  Pembayaran  ini   kami   sampaikan,   atas  perhatian  dan
kerj asamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwok-erto, 22 Juni 2026

Hormat kami
CV. Prima Konstruksi Abadi



CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI
GENEFtALCONTRACTOFt

JI. Urip SuTTdeTjo No. 5 YIDgyakarta 55223 I Telp: 0274€13977
EITrail : primakorchiksiabadi @gmail.com

INVOICE

Kepada Yth:
Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembunt
Komitmen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purvokerto

iL
Nomor   : PKA/FD.01.3IVI/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

JUNIAH

Pembayaran temin ke 1 (20%) Pekejaan
Rp2.274.000.147,00Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai

Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dakwal
Kanpus 11 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026

Total Rp 2.274.000.147,00

Terbilang : Dun milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh rupiah

CV. Prima Konstruksi Abadi

Note
Mohon pembayaran dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut
Nana                            : CV. Prima Koustruksi Abadi
Nomor Rekening          :  1370021809054
Bank                             : Bank Mandiri cabang UNY



KEMENTERIAN AGAIVA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624  Faksimili (0281 ) 636553

vw.uinsaizu.ac.id

BERITA ACARA pEnmA¥ARAN ThRI`nN I
Nomor : 8-2013run.19A'PK/KU.01.2/06/2026

Tanggal: 23 Jut 2026

Paiha hart hi Selasa tanggal Dua puluh tiga   bwhan Juni tch:i]n Dua ribu dua puluh enam (23-
06/2026/, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama               : Tri wahyono

NIP                       :  197711142009011007

Jabatan             : Pej abat pembuat Komitmen

Alamat             : Jalan Jenderal Ahmad Yini No. 40A Purwokerto 53126

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nana
Jabatan

Alamat

: Arif Efendi, ST

: Direktur CV. Prima Konstruksi Abadi

: Jl. Urip Sumohaljo No.5, RT 051/ RW 011, Terban, Gondokusuman.

Yogyckarta

Berdasarkan:

1.   DIPA UIN Prof. K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran   2026, nomor :  SP

DIPA       -025.04.2.423651/2026       tanggal       I       Desember      2025,       MAK.       DK.

2132.CBJ.005.052.AG.537113;

2.   Surat Perianjian Ocontrak) Nomor: B-1078run.19A'PK/FP.01.2/04/2026, tanggal  14 April

2026

3.   SPMK Nomor : B-1079run.19mpK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026

4.   Berita  Acara  Penyelesaian  Pekeriaan  Termin  1   :  B-1999run.19AIPK/FP.01.2/06/2026,

tanggal  22 Juni 2026.

5.   Surat Permohonan Pembayaran Temin 1 nomor : B-1084/Un.19A?erin.I/FP.01.2/06/2026,

tanggal 22 Juni 2026

mcka   PIHAK   KEDUA   berhck   menerima  pembayaran   dari   PIIIAK  PERTAMA   atas

penyelesaian Progres 25,613 % (Dua puluh lima koma enam ratus tiga belas persen) Pekejaan

Belanj a Jasa Konstruksi Penanbahan Nilal Aset Gedung Laboratorium Fckultas Dakwah Kampus

11 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purvokerto Tchun Anggaran 2026, sebesar :
= 20 % x Nilai Kontrck
= 20 %  x   Rp 11.370.000.735,00
= Rp 2.274.000.147,00 (Dua  milyar dua  ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh

tujuh rupiah).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAIVI NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHR] PuRWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281 ) 635624  Faksjmili (0281 ) 636553

wv".uinsa2u.ac.id

Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Mandiri Cabang UNY  rekening

nomor :  1370021809054   atas  nana CV. Prima Konstmksi Abadi.

Demikian berita acara pembayaran ini dibunt untuk dipergunakan sebagainana mestinya.

Penyedia Jasa
CV. Prima Konstmksi Abadi

Direktur

Purwokerto, 22 Juni 2026
Pejapg_t Pembunt Komitmen

UIN Prof, K.ri. Saifuddin Zuhri Purwokerto

I                       \\`,,

ap-I ,Wt-
Tri Wahvono

NIP.197711142009011007



Talun chggaran
No Bukti

h4AK

2026
B-2013run.19A]PK/KU.01.2/06/2026,
tanggal 23 Jut 2026.

:    2132.CBJ.005.051.AG.537113

KulTANsl pEueA¥ARAN LANGSuNG

Telch terima dari       :   Pejabat penbuat Komitmen
Salker UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri PLowokerto

Jumlah Hang               :    Rp 2.274.000.147,00

Terbilang                    :   Dua milyar dua ratus tujuh puluh empatjuta seratus empat puluh tujuh rupiah

Untuk pembayaran    :   Tchin 1 (20%) Peketiaan Belanja Jasa Koustruksi penanbahan Nilai Aset
Gedung I,aboratorium Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Tchun Anggaran 2026

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
a.n.Kuasa Pengguna Anggaran
PejTai;=if=i'chhatKomitmen

•'ii I-I-
Tri Wahvono
NIP.  197711142009011007

Purwokerto, 23 Juni 2026



__         F-.i

Sudah terina dari

Banyaknya Uang
tujuh

Untuk Pembayaran

CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI
GENEF]ALCONTF]ACTOF]

Jl. Urip Sumohario No. 5 Yogyakarta 552231 Tolp: 0274-513977
Email : primakonstruksiabadi @gmail.cx}m

KUITANSI
Nomor: PKA.FD.03.03/VI/2026

iE

: Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

: Dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh

rupiah

: Temin ke 1 ( 20 %) Pekeljaan Belanja Jasa Konstruksi Penanbahan
Nilai Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dakwah Kalnpus 11 pada
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026

Bank :
CV. Prima Konstruksi Abadi
Bank Mandiri Cabang UNY
No. Rekening :  1370021809054

Jinlah : Rp 2.274.000.147,00
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TBMAA   8206422

mandlrl

Produk dan Jasa Bank Mandiri

mandiri tabungan rupiah dan valas
mandiri tabungan rencana rupiah dan valas
mandiri tabungan bisnis rupiah dan valas
rrrandirl tabungan haji
mandiri tabungan karyawan & pelajar
rirandiri tabungan tki
TabunganKu
mandiri giro rupiah dan valas
mandiri debit
mandiri sins
mandiri i ntemet
mandiri call
setoran haji
transfer rupiah dan valas
inkaso rupiah dan valas
direct debit
safe deposit box

Buku ini adalah milik Back Mandiri, apabifa ditemukan harap
dikembaliken ke k]antor Banlt Mandiri terdeltat

mandiri deposito rupiah dan valas
kliring & RGTS

pembayaran gaji karyawan
pembayaran pajak
pembayaran tagihan listrik, telepon, dll
kredit investasi
kredit modal kerja
kredit dengan jaminan tunai
kredit pemilikan rumah
kredit pemilikan kendaraan
kreditmultiguna       .

jaminan bank
referensi bank
layanan ekspor impor

jual bell banknotes

jasa-jasa surat berharga dan lain-lain

`-`--`



Account Statement
Created 23 Jun 2026,10:06:12

Account Statement Summary

Account No.

1370021809054

Period

01  May 2026 - 31  May 2026

Opening Balance

129,642,517.75

Closing Balance

111,400,420.36

Pesting Date

05 May 2026,
16:47:19

10 May 2026,
23:59:59

13 May 2026,
12:23:48

13 May 2026,
12:23:48

15 May 2026,
13:39:38

15 May 2026,
13:39:38

31  May 2026,
23:59:00

31  May 2026,
23:59:00

4zprw

Account Name

PRIMA KONSTRUKSI ABA

Currency

lDR

No. of Debit

7

No. of Credit

2

Remark

SHOPEE_200001012
0000A 1777974344564116
00
A177797434456411600
MCM lnhouseTrf  DARI
AIRPAY INTERNATIONAL
Transfer Fee
177797434445641 160099
102

MONTHLY CARD CHARGE
0004837950005597668
13708

20260513BMRIIDJAO1009
933628305
CENAIDJAVDINA
WIDYASTUTl
202605131 141794710991
02

20260513BMRllDJA01009
933628305               99102

20260515BMRllDJA01009
934116623
CENAIDJAIHELMI  KHALID
ABDAT setoran99102

20260515BMRllDJA01009
934116623                99102

Biaya Adm 13708

Bunga  13708

R®fer®nce No.

A177797434456
411600

bebit

0.00

6.500.00

10,000,000.00

2,500.00

9.000,000.00

2,500.00

13,000.00

0.00

For further questions, visit Kopra by Mandiri Help Center

manor

Alias

PRIMA KONSTRUKSI ABA

Branch

KCP Yogyakarta Gejayan

Total Amount Debited

19,032,600.65

Total Amount Credited

790,503.26

Credit

750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,503.26

Balance

130,392,517.75

130,386.017.75

120,386,017.75

120,383,517.75

111,383,517.75

111,381,017`75

111,368,017.75

111,408,521.01



Account Statement
Created 23 Jun 2026,10:06:12

Pceti ng Date                  R®maut

31  May 2026,
23:59:00

tap"

Pajak 13708

R®foronc® No.

For further questions, visit Kopra dy Mandiri Help Center

manar
Balance

111,400,420.36



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SERTIFIKAT STANDAR : 21042200403130030

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang,  Pemerintah  Republik  Indonesia  menerbitkan  Sertifikat Standar kepada
pelaku usaha berikut ini:

1.  Nama Pelaku Usaha
2.  Nomor lnduk Berusaha (NIB)
3.  Alamat Kantor

4.  Status Penanaman Modal
5.  Nomor Telepon
6.  Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLl)
7.  Lokasi Usaha

8.  Status

: CV PRIMA KONSTRUKSI ABADl
: 2104220040313
: Jl. Urip Sumoharjo 5, Desa/Kelurahan Terban, Kec. Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta,
Kode Pos: 55223

:  PMDN
: 081225222597
: 41016 -Konstruksi Gedung Pendidikan

: JL. URIP SUMOHARJO NO.5, YOGYAKARTA , Desa/Kelurahan Terban, Kec.
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta,
Kede Pos: 55223

: Telah Terverifikasi

Lampiran  Sertifikat  Standar  ini  memuat  daftar  persyaratan  dan/atau  kewajiban  sesuai  dengan  kode  KBLI  Pelaku  Usaha  dan
merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  dokumen  Sertifikat  Standar  yang  dimaksud.  Pelaku  Usaha  dengan  Sertifikat  Standar
tersebut  di  atas  wajib  menjalankan  I(egiatan  usahanya  sesuai  dengan  persyaratan  dan/atau  kewajiban  tersebut  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Maret 2026

a.n. Wali Kota Yogyakarta
Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta,

Ditandatangani secara elektronik

1.     Dokumen ini diterbitkan sistem oss berdasarkan data dari pelaku usaha, tersirnpan dalam sistem oss, yang mertyadi tanggung jawab
Pelakuusaha.                                                                                                                                                                                                                                .   .     `

2.      Dalam hal terfedi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebegaimana rnestinya.3.Dokumeninitelahditandatanganisecaraelektronikrrienggunakansertifikatelektronikyangditerbitkan oleh BsrE-BSSN.

4.     Data lengkap perizinan Berusaha dapat diperoleh malalui sistom oss menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERuSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 21042200403130030

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk CV PRIMA KONSTRUKSI ABADl:

NO-
Kode Judul Ruang Lingkup Persyaratan dan/atau K®wajiban Bukti Lembaga lvlasa B®rlaku
KBLI KBLl P®menuhan Pengawas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. 1016 Konstruksi Kode Subklasifikasi Persyaratan: Persyaratan Pemerintah elama Pelaku

Gedung Konstruksi Gedung • Nomor Standar Penetapan erverifikasi Ota Usaha
Pendidikan Pendidikan : BG006 Kemampuan Badan Usaha Jasa ogyakarta menjalankan

Nomor Kegiatan Usaha :02603-0615-2153-7422-852NamaUsaha: Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)Kewajiban: kegiatan usaha

KONSTRUKSI  GEDUNG PENDIDIKAN - Menyampaikan Laporan Kegiatan

BG006 Usaha Tahunan-SBUmasihberlaku-Melaksanakanketentuan dalamperaturanperundangundangandibidangjasakonstruksi

1.    Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran
ini.

2.    Pelaku   Usaha  wajib  memenuhi  persyaratan  dan/atau  kewajiban  sesuai  NSPK  K/L.   Pengawasan  pemenuhan  persyaratan
dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakul(an oleh K/L/Pemda terkait.

3.    Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4.    Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1.     Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku usahai, tersimpan dalam sidem OSS, yang mertyadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.2.DalamhalteQadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakuken pert}aiken sebagaimane mestinya.3.DokumeninitelahditandatangEinisecaraelektronikmenggunakanserdfikatelektronikyangdilerbitkan oleh BsrE-BSSN.

4`     Data lengkap perizirian Berusaha dapat diperoleh melalui sistem oss menggunaken hak akses.



KEMENTERIAN AGAIVIA REPUBLIK INDONESIA
UIN  PROF. K.  H. SAIFUDDIN ZUHRl PURWOKERTO

Nomor SPM-BLU
Tanggal
Fakultas/Unit

550/SPM BLU/423651/0101/2026
27 Juli 2026
UNIVERSITAS-BLU

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor sp2D   :   550/SP2D BLU/423651/0101/2026
Tanggal              :   27 Juli 2026

Keg/Sub :   2132          CBJ

Akun         :     537113

::::ak,ahmenca,rkan,meEE

Uang sebesar Rp.
Terbilang

Kepada
NPWP
No.  Rekening
Bank/Pos
Untuk Pembayaran

Sumber Aggaran DIPA-BLU
Jenis pembayaran         Pengeluaran Anggaran

Pembayaran Lan,gsung (LS) Pihak Ketiga
kan dari Rekening Nomor : 0003301300006216      secaracekI

CV PRIMA KONSTRUKSI ABADl
65.149. 723. 2-541. 000
1370021809054
BANK MANDIRI
Pekerjaan Jasa Konstruksi penambahan nilai aset geciung laboratorium Fakultas Dakwah
Kampus 2 pada UIN Prof.  K.  H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 TERMIN 2
sesuai SP nomor B-1078/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026 Tanggal  14 April 2026,  BAP nomor 8-
2362/Un.19/PPK/KU.01.2/07/2026,  Tanggal 21  Juli 2026



E= ``+-a --

ulN PROF. I(. H. sAiFUDDIN zuHR[ puRwoKERto
SURAT PERINTAtl MEMBAYAR BLU (SPM-Blu)

Nomor : 550/SPM BLU/423651/0101/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

Kuasa Bendahara BLU UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Pu"okerto
r melakukan 2.012.797.427

#Dua Milyar Dlja Belas Juta Tujuh Rirfus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tuifuh#

eluaran An Cara Ba Giro Bank                                      Tahun An aran:     2026

Dasar Pembayaran
UU APBN NO.17 TAHUN 2025
SP DIPA= 025.04.2.123651 ra026 Tanggal 01  Desember
2025

Satker      Kewenangan
423651     KD

Funo8i,    subFunosi,
1006
Kegiatan, Output,
2132          CBJ

Jenis Pembayaran
Sifat Pem bayaran
Sumber Dana / Cara Penarikan

Fakultas / Unit
UNIVERSITAS-BLU

BA,            Unit E&.I,     PFogram
025          04                  D K
Lokasi
03.15

:    1           P®nooluaranAncoar8n

:   4         Ponbtryarm Lmgsungo.S) Pnak Kedga

:   o6      BADANiAyANAr`iuMUM

Saldo Aml

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA.  UNIT.  LOK. AKUN.  Fak/Unit Jumlah Uang

2.274.000.147 025.04.411128 -409
025.04.411211.02

35.851.354
225.351.366

j`uffiia h peheei uaTfa.h 2.274.000.147 juiniafi p6tofigah 261.202.720
2.012.797.427

Kepada

NPWP
No. Rekening
Bank/Pos
Uraian

:  CV PRIMA KONSTRUKSI ABADl

:  65.149.723.2-541.000
:  1370021809054
:  BANK MANDIRl
: Peke¢aan Jesa Konstruksi penambchan dei asct gedting leboratorium Fckultag Dakwah KaFrpe 2 peda UIN

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 TERMIN 2 sesuai SP nomor a-
1078/Un.19fl>PK/FP.01.2/04/2026 Tanggal 14 April 2026, BAP nomor B-2362/Un.19mpK/Ku.01.2/07A2026,
Tanggal 21  Juli 2026

27Juli2026
Pengguna Anggaran
anda Tangan SPM

ur Widyayani. SE
200sot 2 006

1
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Juri    I

Domestic Transfer

Transaction Status

Domestic Transfer Result
Transaction Status
Reference No
Source Account
Amount

Exchange Rate
RTGS Fee
Total Charges
Total Debit Amount

Services
Charges  Instruction

Remark

Order Party Reference No
Finalize  Payment  Flag

Counter Party Reference No

Beneficiary Information
Account Number
Account Name
Address

Beneficiary  Bank Information
Code
Name
Beneficiary  Notification

Notificatlon  Flag

Beneficiary  Email

Instruction Mode
Immediate

Form Anti Money Laundering
Phone No.

Source of Fund
Purpose Of Transaction

https:;'/cashimmgemeiit.btn.co.id/corp/I`roiit/domestictraiisfer.do`.'actio...

Executed Succesfully
20260729156234599
0003301300006216 /  RPL  029  BLu  UIN  SAIZ  (lDR)

lDR    2,012,797.427.00

Counter Rate
lDR    30,000.00

lDR   30,000.00

lDR 2.012,797,427.00

RTGS
Beneficiary Account

TERMIN  2  KONST  PENAMB  NILAI  GD  LAB  DAKWA

No

1370021809054

PRllvIA  KONSTRUKSI ABADI

YOGYAKARTA

BMRIIDJA

BANK  MANDIRI

Send
turyatln@uinsalzu.ac.Id

29-Jul-2026

0281635624

DANA  BLU

TRASFER DANA BLu

30/07r'2026.   I 3.+2
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duri   I

btfi
Data Pembayaran  :
Tanggal dan Jam  Bayar

Tanggal  Buku

Kode Cabang  Bank

Data Setoran  :

Kode  Billlng

NPWP
Nama Wajib Pajak

Alamat

Jumlah  Detail

Jumlah  Bayar

Terbilang

Description  of Payment

Reference  No

https://cashmamgement.btn.co.id/c()ip/l`ront/billpa.\ment.do?actioii=dop...

BUKTI  PENERIMAAN  NEGARA
Penerimaan  Pajak

29/07/202612.44:00                                 NTB

29/07/26                                                        NTPN

999                                                                 STAN

042222535224356
0001588656521000

UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  PROFESOR  KIAI  HAJI  SAIFUD

JL JEND A YANI  NO.40A,  PuRWANEGARA,  PURWOKERTO UTA

1

225,351.366.00                                                                            Mata  uang

KEMENTERIAN KEUANGAN
ftEPWBl !K INDONESIA

961599760873
899885BNBQ7TR814
653766

lDR

: #  Dua  Ratus  Dua  Puluh  Lima  Juta Tiga  Ratus  Lima  Puluh  Satu  Ribu Tiga  Ratus  Enam  Puluh  Enam
Rupiah #

:   20260728560947386

Informasi  ini  hasil  cetakan  komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

30/07/2026.13.43I-



NPVVP

NAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

AILNMIIT

MATA UANG

NOMINAL

JUMLAH  DETAIL

DETAIL BILLING:

KODE   BILLING

042222535224356

: 0001588656521000
: UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  PROFESOR KIAI  HAJI

SAIFUDDIN ZUHRI  PURWOKERTO DITJEN  PENDIDIKAN  ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

: JL JEND A YANI NO.40A,  PURWANEGARA, PURWOKERTO
UTARA, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH 53126

:iDR

: 225.351.366,00I

URAIAN:
PPN TERMIN 2 KONSTRUKSI  PENAM  NILAI GD LAB DAKWAH

GUNAKAN  KODE BtLLtrvG Di  BAWAH  INi
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING

MASA AKTIF

: 042222535224356

: io/08reo26 12:32:29



•`irel`o.\

dari   I

btfi
Data Pombayaran  :
Tanggal dan Jam  Bayar

Tanggal  Buku

Kode Cabang  Bank

Data Setoran  :

Kode  Billing

NPWP
Nama Wajib Pajak
Alamat

Jumlah  Detail

Jumlah  Bayar

Terbilang

Description of Payment

Reference No

https://cashmanagement.btn.co.id/c(}rp/front/billpa}ment.do?action=dop...

BUKTI  PENERIMAAN  NEGARA
Penerimaan  Pajak

29/07/202612:44:03                                NTB

29/07/26                                                       NTPN
999                                                                 STAN

042273452693602
0001588656521000

UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  PROFESOR  KIAI  HAJI  SAIFUD

JL JEND A YANI  NO.40A,  PURWANEGARA,  PuRWOKERTO UTA

1

35,851.354.00                                                                             Mata  uang

KEMENTERIAN XEUANGAN
RFP{J8t lK INDONP5lA

961599760874

7ABDC 1 Q 1 DVBQT632

653767

lDR

# Thga  Puluh  Llma  Juta  Delapan  Ratus  Lima  Puluh  Satu  Ribu Tiga  Ratus  Lima  Puluh  Empat  Rupiah #

20260728937145667

Informasi  lni  hasil  cetakan  komputer dan tidak memerlukan tanda  tangan

3()/07/2026.13.+4

I-



NPVVP

NAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ALAMAT

MATA UANG

NOMINAL

JUMLAH  DETAIL

DETAIL BILLING:

KODE   BILLING

042273452693602

: 0001588656521000

: UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI  PROFESOR KIAI  HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI  PURWOKERTO DITJEN  PENDIDIKAN  ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

: JL JEND A YANI NO.40A, PURWANEGARA, PURWOKERTO
UTARA, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH 53126

:lDR

: 35.851.354,00I

URAIAN:
PPH  FINAL TERMIN 2 KONSTRUKSI  PENAM  NILAI GD LAB DAKWAH

GUNAKAN  KODE B/LL/IVG DI  BAWAH  INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BiLLING

MASA AKTIF

: 042273452693602

: 10/08/202612:33:23



® KEMENTERIAN KEUANGAN               BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN Pph
REPuBLrK iNDONEstA
DIREKTORAT JENDERAL PAjAK    UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

NOMOR

26051M3SQ

NPWP / NIK

NAMA

NOMOR IDENTITAS

TE MPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU)

NASA PAJAK

07-2026

SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAu      STATUS BUKTI PENOTONGAN /
PENUNGUTAN Pph

FINAL

065149723254tooo

PRIMA KONSTRUKSI ABADl

0651497232541000000000 -PRIMA KONSTRUKSI ABADI

Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

Jenis Pph : Pasal 4 Ayat 2

MODE OBJEK PAJAK

B.3

28409-22

a.8          Dokumen Dasar Bukti
Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pph Unifikasi
atau Dasar Pemben.an
Fasilitas

a.9

OBJEK PAJAK

a.4                                              Ea
Pekeriaan Konstruksi yang Dilakukan oleh                        2.048.648.781
Penyedfa Jasa yang MemiLiti Sehifikat
Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat

Kompetensi Kena untuk Usaha Orang
Perseorangan

Jenis Dokumen                                :     Fakturpajak

Nomor Dokumen                          :     02002600283775098

8.10        Untuk lnstansi pemerintah, Pembayaran pph Menggunakan : Mekanisme uang persediaan

a.11                                                                   Nomer sp2D

C.1            NPWP/NIK

C.2          NOMOR LDENTITAS TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI

C.3          MAMA PEMOTONG DAMATAU PEMUNGUT
Pph

C.4          TAN GGAL

C.5          NAMA PENANDATANGAN

C.6          PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Tanggal  : 21  Juli 2026

PENUNGUTAN
NORMAL

PAJAK PENGHA§lLAN

(Rp)

BJ
35.851.354

0001588656521000

0001588656§21000000000 -UNIVERSITAS ISLAM NEGERL PROFESOR KIAI HAIL SAtFUDDIN
ZUHRI  PURWOKERTO DITJEN  PENDIDIKAN  ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS [SLAM NEGERI PROFESOR KIA[ HAJI SAIFUDDIN ZtJHRI PURWOFGRTO DITJEN
PENDIDIKAN  ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

27 Juli 2026

DYAH  SEPTI SULISTIYANI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pph Unifika§i telah
saya is} dengan bemar dan tetah saya` tandatangani secara eleltronil{.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan
dan/atau Pemungutan Pph Unifkasi ini dinyatakan sah dan tidak diperiukan tanda tangan basah pada
Bukti Pernotongan dan/afau Pemungutan Pph Unifikasi ini.

Pemberitaliuan: Bukti Potong ini tctah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telali memp®roleh persetujuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan yang beilaku.



; e, ,rr -,   :

SLJRAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Tanggal : 24J}7-2026                     Nomor : 285/SPP/0210/4236Sl/2026

Si fat peinbayarm                    Pembayann I.ai`gsung ( LS) Pihak Ketiga
Jenis pembayamn       :            Pengeluuan Anggarun

1. ILeprrtemen/ Lemhaga       .            KEMENTERIAN AGAMA (025)                                   6..thma.

2. Unit orgrnisasi                                 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)                             7. Kegivton

3. SatkerrsKS

J. Loknd

S. Tempa'

LEN PROF. K.H. SAIFIDDIN z`.mRI
PURWORERTO

JAWA TENGAH

KAB. BANYU^iIAS

8. Kode Kegivtan

9. Ou'pu'

JL. A. YAtJI NO. 40 A PURWORERT0

Peningkatrn Akses. Mutu Relevansi. den mya
Saing Pendidihan Tinggi Keagamann Islam

2132

CBJ

10. I`Lewenortgan pelaksamaan       :              Kzmtor Daemh

REpada Yth.
Pejabat Penerbit Surat Perintah Memba}-8r
Satker UIN PROP. KEL SAIFUDDIN Zulml PURWOKERT0
di KAB. BANYUMAS

Berdasarkan DIPA Nomor:  SP DIPA-025.04.2.423651 /2026 tanggal 01 -12-2025 bersan`a ini kani ajuken pemintann pembayaiun schagai berikut :
I. Iun\\ah pen.hayalan yal\g dinin*all<an      `.           Rp. 2.2]4.OcO.\4l ( Dun Milyar Duo Rc.nis Turf uh pululi Empat Juta sel.alas Empal pt.Iuh Toyuh Rupiah `

2. Untuk keperluan                                                        Pckerjann Jasa Koustruksi permmbahan mlal aset gedung laboratorium Fakultas Dakunh Kampus 2 p8da UIN
Prof. K. H. Saifuldin Zchri Punrokerto Tahun Anggaran 2026 TERMIN 2 se:mai SP nomor 8-
1078/Un. I 9A'PK/FP.01.2/04#026 Tanggal  14 April 2026. BAP nomor B-2`362/Uh.19ffpKAIU.01.2/07/2026,
Tanggal 2 I Juli 2026

3. Jenis belanja

4. Atas nana

5.  Alalnat

(.. Mempunyai Rekenmg

7. Nomor Rekening

8. Nomor dan Tanggal SPK/ kontrck

9. Nilai SPIT Kontrck

53

CV PRIMA KONSTRUKSI ABADI

JL URJP SUMOIIARJO RT51 RW011 TERBAN GONDOKUSUMC) KOTA YOGYAKARTA

BANE hA~IRI
I 37002 I 8tro54

8-1078/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026 Tanggal  14 April 2026

Rp. 2.274.0lx).147

No I. REGIATAN.OUTPUT.AKUN PAGU I}ALAM SPP s.d. YANG SPP SERARANG J"LAII s.d SPP SI SA DANA
Urut BERSANGKUTAN11.SEMUAKODEREGIATAr`' DANOUTPUTDALAMDIPA I}IPA (Rp) LALU (Rp) INI atJ,) rm oap) (Rp)

' ? j i I I  5 I ,. 3-6-7

I REGIATAN.OurpuT.AKiIN2132.CBJ.537113

62.9.12.198.000 8.3`,2.130.119 2.274.000.147 10.606.130.266 52.326.067.734I JUMLAH I 62.932.198.OcO 8J32.130.I|9 2274.000.147 io.606.iro.266 se326.067.734
11 SEMUA REGIAT,IN2132.Baa

20.805.944.000 8.222.284.519

2 .274.000 .147

8.222.284.5]9 ]2.583.659.481

2132.CAA 9.435.619.OcO 5.586.799.052 5.586.799.052 3.848.819.948
2132.CAN I .391.685 .000 171.646.182 171.646.182 I.220.038.818

2132.CBJ 63.432.i98.troo 8.332.130 .119 10.606.130.266 52.826.067.73470.478.585.981I J|"LAH 11 95.065.446`000 22.312.859.872 2.274.000.147 24.586.860.019

UANG PERSED]AAN 0
I _-r\ IT'IR,1N - Imnen penchikung:. „ berfeas                                          Surat Bilha pengelunran..... Ienihelr                                          Surat I.onda sex;I;7=;;:::i:=;

Pejabat SPM BLU Internal
Satker UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Pada tanggal .....

Jur.198110
ur Widyayahi. SE
200901 2 006

Penbayaran Langsung (IJ]) Pthak Ketiga



HLD

1a.Tb`i- ndiS- "-a--
Noror   :  Pin ll/FIB/201I
Iing8al    13 Fel)n.tirnol 1

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
NOMOR : 274;423651 702i OrelRO AupK -BLuz2026

1.         Kode satuan Keria        :             423651

2.        Nana safuan Kerja       :            UIN PROF. K.H. SAIfuDDIN ZUHRI PURWOKERTO
3.         Tanggal/No.DmA        :             01 Desember2025       /     SPDIPA-025.04.2.423651/2026

1  Desember 2025 / SP DIPA-025.04.2.423651/2026

4.         RIasifikasiAmggaiun     :               10/06/DK/2132/CBJ/ 5371

Yang bertandatangan di  bawah ini atas nana Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja UIN PROP. K.II. SAITUDDIN Zulml
PURWOKERTO   menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan
pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut:

Pcoerina Jumhh Pajak yang dipungut

CV PR"A
KONSTRUKSI
ABADI
BANK MANDIRI
No. Rc.k:
1370021809054
NPWP:65.149.72
3.2-541.000

Peker)aan Jasa Konstruksi penambahan nilai aset gedung
lattoratorium Fakultas Dakwah Kampus 2 pada UIN Prof. K
H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto Tah`m Anggaran 2026
TERMN 2 sesuni SP nomor 8-
1078run.19ffpKffp.01.2/04/2026 Tanggal  14 April 2026,
BAV nomor B-2362run.19ropKKU .01.2/07/2026, Tanggal
21  Juli 2026
2132.CBJ 005.052.AG537113 003680. Biaya Konstruksi

2.274.{roo.i47 225. 3 5 I . 3as 35.851.354

Jumlah 2.274.000.147 22S.351.366 35.851.354

Bukti-bukti pengelunran anggaran dan asli setoran pejak (SsprepN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggarandfuasa
Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi den pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pemyataan ini dibunt dengan sebenarnya.

Pen.bayaran Langsung (LS) P.ihak Kedga



LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK SATKER
423651

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR XIAIHAIisAiFUDoiNZUHRIpuR`^roKERTO

Per Tanggal : Itrarffzi®zB

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Infomael Sui)I)l[®r lnformael Bank/Plhak Ketloa

Name Suppllor :       CV PF`IMA KONSTRUKSI ABADl Name Plhak Kotba :  CV PRINA KONSTRUKSI ABADI

NIK/NPWP :       065.149.723.2-541.000 Name Bank :  BANK MANDIRl

No.  R®k®nlng :  1370021809054

Tlp® Kontrak :BLU Name  P®mlllk R.k®nlng :  CV PRINA KONSTRUKSI ABADl

Nllal  Kontrak T&hunan :       Rpll.370.000.735 Mate uang :  RUPIAH

Satkor :      423e6i
No.  Kontrak :       B-1078/un.19/PPK/FP.01.2/04/2026

Tamggal Kontrak :       14/04/2020

Tamggal Mula[ kontrak :       14/04/202e Tanggal sele8ai kontrak :  1 orooiz026

Jangke Waktu P®m®llharaen :       180 HARl Tanggal Ad®ndun
Uang Nuke

Porsl Pombayaran LOAN/Gol :       a/100 Katogori PLHN

Catat®n Tambat`an :       DIPA025.04.2.423e51/2026 Tanggal 1  DESEWBER 2025 Wlafa Uang :  RuPIAH

No. Addendum Tlp® Kurs

Kotontuan Sakgl :      D®nda k®t®rlambatan eobcear 1/1000 (eatu pacohbu derl nllal Nlla' KtJre :  0.00

SPK untiik 8®tlap kctorlambatan (tldak t®ma9uk PPN)
K®t®ranoan :      P®k®r|aen Jasa Konstnikel p®nambahan n[Ial ae®t godung laboratorlum Fekultas Dalowah Kanpus 2 peda UIN Prof. k. H. Salfuddln Zuhri Pilrwok®rto Taliun Anggeran 2026

No. k®torano.n krtyorl NIIa'
uang Whika R®tonei

Tomln Kct®ranoln J,dwal Nlle] Temln to SPP No SPN
P.ng.mb.Iianu.noMoke PotonoanRthn,I COA

% Nll,I % Nil®'

1

Pekerjaan Jasa  KonstruksipenambahannilaiasetgedungIaboratoriumFakult8sDakwahKampus2padaUINProf.K.H.SaifuddinZuhriPurwokertoTahunAnggaran2026
BLU Rpl 1  370.000 735 0 0 0 0 1 Berfuhap 20/06/2026 2 274.000147

228/SP P/0210/423651/2026
417/SPMBLU/423651/0101/2026

0 0
2132 CBJ  005  052 AE  537113

2 Bertahap 10/07/2026 2 274.000147
285/SPP/0210/42365ira026

/SPMBLU/423651/0101/2026
0 0

2132 CBJ  005`052 AE  537113

3 Bortahap 20/07/2026 2 274.000  147 0 0
2132`CBJ  005.052 AE  537113

4 B®rtahap 01/08/202G 2`274.000  147 0 0
2132`CBJ  005.052 AE  537113

5 Bohahap 20/08/2026 1705.500110 0 0
2132.CBJ  005.052 AE  537113

6 Bodehap 1 0/09/2026 568 500.037 0 0
2132 CBJ  005  052 AE $37113

No. Honor 8PM T,nag,I SPW' Nonor 8P2D T.nco.I 8P2D NII,I SPN(Koto,) Pohoo.n Juml,hPotonq.n Nil,I  SP2D(ELenlh)

PPN Ppn.BM Pph F'NAL potono.i` L.hny. D®nda Retenel Patongen uN

1

417/SPMBLU/423651/0101/2026

23/06/2026
417/SP2DBLu/423651/0101/2026

23/06/2026 2 274.000  147.00 225 351.366 35  851.354 261.202 720,00 2 012.797  427,00

2
/9PMBLu/423651/0101 /2026

TJ NJ I 202£
/SP2DBLU/423651/0101/2026

2:J IOJ IZ02£ 2 274.000147,00 225 361  366 35  851`354



3

4

5

6

Tctal Uang Muka

Total Pengembalian UM

Sis8 Uang Muka

Nitai Kontrak Tahunan                11.370.000.735.00

Total Realjsasi                 4.548.000.294,00  -

Total Yang Belum terealisasi                  6.822.000.441,00

Total pembayaran                   4.548.000.294,00

Total potongan                       201.202.720,00

Total Pembayaran 4.286.797.574,00

I)at Pembuat Komitmon

roNo, S.E.Ak.
1142009011007



Faktur Pajak
Nama:  PRIMA KONSTRUKSI ABADI
Alamat: JL URIP SUMOHARJO ,  KOTA
YOGYAKARTA #0651497232541000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:  02002600283775098

Pengusaha Kena Pajak:

Name : PRIMA KONSTRUKSI ABADl
Alamat :  JL URIP SUMOHARJO  ,   RT 051,   RW 011, TERBAN,  GONDOKUSuMAN,  KOTA YOGYAKARTA,  DAERAH
lsTIMEWA YOGYAKARTA 55223
NPVVP :  0651497232541000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama :  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURVVOKERTO  DtTJEN
PEND DIKAN  ISLAM  KEMENTERIAN AGAMA
Alamat : JL JEND A YANI  NO.40A,   RT 000,   RW 000, PURWANEGARA,  PuRWOKERTO UTARA,  KAB. BANYUMAS,
jAWA TENGAH 531 26 roooi 588656521 000000000
NPVVP :  0001588656521000
NIK  :  -

Nomor Paspor : -
ldentitas Lain  :  -
Email:  -

NO.

Kode
Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak

Harga Jual / Penggantian /
Barang/ Uang  Muka / Termin

Jasa (Rp)

1 010000

TERMIN 11 PEKERJAAN BELANJA JASA KONSTRUKsl

2.048.648.781,00

PENAMBAHAN  NILAI ASET GEDUNG  LAB FAK DAKWAH
KAMPUS  11  PADA  ulN  PROF.  K.H.  SAIFUDDIN ZUHRl
PURWOKERTO TA 2026
Rp 2.048.648.781,00 x 1,00 Kegiatan
Potongan Harga = Rp 0,00
PpnBM (0,00%) = Rp 0,00

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termjn 2.048.648.781,00

Dikurangi Potongan  Harga 0,00

Dikurangi Uang  Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak
1.877.928.049, 00

Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
225.351.366,00

Jumlah PpnBM (PajSesuaidketer`tuanak Penjualan atas Barang Mewah)arfak
0,00

secara elin.--
engan                     yang   e       u, Direktorat Jenderal payak mengatur bahwaL Faktur pgiv ini teLah dite.::o::sehinggatidakdipertukanfandatanganbasehpedaFakiurpaiaklni;,,I,),;).)

andatapgan      r       ,     .,     `!!,a-```

KOTA YOGYAKARTA, 21 Juli 2026

ARIF EFENDl

(Roferensl.  )

PerTibertahuan  Fakfur Paiak lnl telah dilaporfen ke Drektorat Jenderal Pajak dan tefah memperoth perseluiiian sesuai
rfo^^-n L.a.,an...^--^ -... __ _._._  _.___     _       . ._   _  ___1  ------  `_-``'r-'-`_'  r`^`^^\,\\\q\,  -Or,alaenganketenhianpcahiranperpajakanyangbetlalui,PER'NGATAN.PtceyangmombualFakturPapkyangtidaksesual
dangr k.ad3an yang scherRInya deutatav a.sumautwya sctapmana difroloua dth Pasal t3 ayal @) uu PPN
dikoriai sanke] sosuail dengan Pasal  14 ayat (4) UU KuP



z3iasnff2fj
FORM VERIFIKASI BERKAS

PENAMBAHAN NILAI ASET GD LABORATORluM FAKULTAS DAKWAH KAMPUS 2

Nama Rekanan :
Sumber Dana :
Ke8iatan :

BAP:

CV PRIMA KONSTRUKSI ABADI

BLU/ SALDO AWAL
Termjn 2 Pekerjaan Jasa Konstruksi penambahan nilaj aset gedung laboratorium Faku[tas Dakwah Kampus 2

pada UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 sesuai SP nomor 8-
1078/un.19/PPK/FP.01.2/04/2026 Tanggal 14 April 2026

B-2362/Un.19/PPK/KU.01.2/07/2026, Tanggal 21 Juli 2026

NO URAIAN ADA TIDAK KETERANGAN

i-x...

1
Surat Pesanan (SP)/ Surat Perjanjian Kerja (SPK) : Nomor,

V
107/

SP nomor a-8/Un.19/PPK/FP.01.204/2026Tanggal14April2026

Tanggal, dan Rekanan

2 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Lampirannya V 47,056%

3 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Lampirannya V Termin2

4 Surat Permohonan Pembayaran dari Rekanan V

5
Berita Acara Pembayaran (Dipastikan apakah tanggal BAP sudah

V
SPP Harus dibuatsimal7Agustus 2026

sesuai dengan maksimal pencairan yaitu 14 Hari Kerja) Mak

6789 Invoice dari Rekanan V
Kuitansi

V
Faktur V
Foto

V

10 Lain-lain
V

Lapo(Lap ran PelaksanaanoranMinggu11-15)
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZuHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani` No. 40A Purwokerto 53126

Telepon (0281 ) 635624   Faksimili (0281) 636553 Website:
https://ww.uinsaizu.ac..id

SUF{AT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan
Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dakwah

Kampus 11 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026
Nomor :  B-1078/Un.19/PPK/FP.012/04/2026

SURAT  PERJANJIAN  ini  berikut  semua  lampirannya  adalah  Kontrak  Kerja  Jasa  Konstruksi
Gabungan   lumsum   dan   harga   Satuan,    yang   selanjutnya   disebut   ulKontrak"   dibuat   dan
ditandatangani di Purwokerto pada hari  Selasa tanggal Empat belas bulan  April tahun dua ribu
dua  puluh   enam  [14   -  04  -  2026].   berdasarkan   Surat  Penunjukan   Penyedia  Barang/Jasa
(SPPBJ)   Nomor:     B-941/un.19/PPK/FP.02.2/04/2026  tanggal   1   April  2026,   perihal:   Belanja
Jasa  Konstruksi  Penambahan  Nilai  Aset  Gedung  Laboratorium  Fakultas  Dakwah  Kampus  11
pada UIN Prof.  K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, antara:

Nama
NIP

Jabatan
Berkedudukan di

Tri Wahyono
197711142009011007

Pejabat Pembuat Komitmen
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto

yang   bertindak   untuk   dan   atas   nama   UIN   Profesor   Kiai   Haji   Saifuddin   Zuhri   Purwokerto
berdasarkan  Surat Keputusan Rektor UIN  Profesor Kiai  Haji Saifuddin Zuhri Pilrwokerto Nomor
11    tahun    2026    tentang    SK    pengangkatan    PPK    dan
Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama
Jabatan
Berkedudukan di
Akta Notaris Nomor
Tanggal
Notaris

selanjutnya   disebut   "Pejabat

:  Arif Efendi,  ST
:  Direktur
•.  Yogyakarta

:12

:  ig April 2o22
:  Hendra Faizal  Ncorriardi  S.H.,  M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Prima Konstruksi Abadi selanjutnya disebut"Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:
1.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2.    Kitab undang-undang Hukum Perdata (Buku Ill tentang Perikatan);
3.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 22  Tahun  2020 tentang  Peraturan  Pelaksanaan

Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya:

4.    Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya:

5.    Peraturan  Presiden  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah untuk  Percepatan  Pembangunan  Kesejahteraan  di  Provinsi  Papua  dan
Provinsi  Papua Barat;

6.    DIPA ulN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri Purvokero tahun anggaran 2026

i



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
a.   Teleh  dilakukan   proses   pemiHhan   Penyedia   yang   telah   sesuai   dengan   Dckumen

Pemilihan;
b.   Pejabat   Penandatangan   Kontrak   telah   menunjuk   Penyedfa   menjadi   rihak   daLam

kontrak    ini   melalui   Surat   Penunjukan   Penyediacn   Barang/   Jasa   (SPPBJ)   untuk
lnetaksanakan  Pckecaan  Bctanja  Jasa  Konstruksi  Penambahan  Nhai  Aset  Geching
Laboratorium   Fakultas   Dakwah   Kampus   11   pada   UIN   Prod.   K.H.   Saifuddin   Zuhri
Purvckerto  Tahun   Anggaran  2026  sebegaimama     diterangkan     dalam     dokumon
Kontrak  ini  selanjutnya disebut .Peke¢aan Jasa Konstruksi';

c.   Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian
profesional,    personel,    dan    sumber   daya   teknis,    serta   telah    menyetujui    urtuk
melatsanakan Jasa KonsLutansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan kctenluan
dalam Kontrak ini;

d.   Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan merriliki kevrenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat piriak yang divakili;

e.   Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dan  Penyedia   mengakui  dan  menyatakan  bahwa
sehubungan dengan Penandatangaran Kontrak ini masing-masing pihak :
1 )    telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat:
2)    menandatangani Kontrak ini scteJah menelitj secara patut;
3)    telah membaca dan memahami secara penuh kctentuan Kontrak ini;
4)    (elah mendapetkan kesempatan yang memadai untuk merneriksa dan

mengonfirmasikan semua kctentuan dalam Kontrak ini beserta semue fakta dan
kondisi yang terkait.

hAaka ol®h karona itu,  Pqiabct Ponandatangan Kontrak dan Peny®dia dongan ini borsopakat
dan   menyetujui   untuk   membuat   perianjian   pelaksanaan   pakct   Belanja   Jasa   Konstruksi
Penambahan  Nilai  Aset  Gedung  Laboratorium  Fakultas  Dakwah  Kampus  11  peda  UIN  Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 dengan syarat dan kctentuan sebegai
berikut:

Pasa' 1
lsTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan  dan  ungkapen  dalam  Surat  Perianjian  ini  memiliki  artj  dan  makna  yang  sama
seperti yang teroantum dalam lampiran SuTat Pejanjian ini.

Pasal 2
F3uArve LINGKue pEKERjAAN UTAMA

Ruang    lingkup   pekerjaan    Belanja   Jasa   Konstruksj    Penambahan    Nilai   Asct    Gedung
Laboratorium  Fakultas  Dakwah  Kampus  11  pada  UIN  Prof,  K.H.  Saifuddin  Zuhri  Putwokerto
Tahun Anggaran 2026 adalah sebegai berikut :

1.   Persiapan
2,   Penerapan Sistem Manajemen KeseJamatan Konstruksi
3.   Pekeriaan Tanah dan urugan
4.   Pekerjaan struktur
5.   Pekeriaan Arsitek(ur
6.    Pekeriaan Elektrikal
7.    Pekerjaan Mekanikal
8.   Pekecaan Jembatan penghubung
9.   Pekeriaan Rumah Pompa dan GWT

Pasal 3

HARGA KONIRAK, SuMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1)    Hafga  Kontrak termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  diperolch  berdasarkan

total  harga   pemavaran  sebagaimana  tercantum  dalam   Daftar  Keluaran   dan   Harga
adalah  sebesar Rp  11.370.000.735.00  (sebelas  milyar tiga  ratus tujuh  puluh juta tujuh
ratus         tiga         puluh         lima         rupiah)         dengan         kode         akun         kegiatan
DK.2132.CBJ,005.052.AG.537113

+



(2)     Kontrak ini dibiayai dari DIPA UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2026.
(3)     Pembayaran  untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Cabang UNY   rekening  nomor :

1370021809054    atas  nama CV. Prima Konstruksi Abadi

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1)      Dokumen-dokumen    berikut    merupakan    satu     kesatuan    dan    bagian    yang    tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:
a.     adendum Kontrak (apabila ada):
b.     surat perjanjian:
c.     surat penawaran:
d.     syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar  Personel,

Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel:
e.     syarat-syarat umum Kontrak:
f.      Kerangka Acuan Kerja:
9.     Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
h,     Data Teknis selain KAK (contoh: Dokumen pengkajian.  Dokumen Feasibility

Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
i        dokumen  lainnya  seperti:  SPPBJ,  Jadwal  Pelaksanaan  Pekerjaan,  Berita  Acara

Rapat Persjapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

(2)      Dokumen   Kontrak  dibuat   untuk  saling   menjelaskan  satu   sama  lain,   dan  jika  terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang   lain   maka   yang   berlaku   adalah   ketentuan   dalam   dokumen   yang   lebih   tinggi
berdasarkan   urutan   hierarki   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a   sampai
dengan huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1)      Masa   kontrak   adalah   jangka   waktu   berlakunya   Kontrak   ini   terhitung   sejak   tanggal
penandatanganan   kontrak   sampai   dengan   selesainya   pekerjaan   dan   terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban para pihak.

(2)      Masa  Pelaksanaan  Kontrak  ditentukan  dalam  Syarat-Syarat  Khusus  Kontrak.  dihitung
sejak   Tanggal   Mulai   Kerja   yang   tercantum   dalam   SPMK   sampai   dengan   Tanggal
Penyerahan Pekerjaan.

Dengan  demikian,   Pejabat  Penandatangan   Kontrak  dan   Penyedia  telah  bersepakat   untuk
menandatangani  Kontrak  ini  pada tanggal tersebut  di  atas dan  melaksanakan  Kontrak  sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan  di  Republik  Indonesia  dan  dibuat  dalam  2
(dua)  rangkap,  masingmasing  dibubuhi  dengan  mcterai,  mempunyai  kekuatan  hukum  yang
sama  dan  mengikat  bagi  para  pihak,  rangkap yang  lain  dapat diperbanyak  sesuai  kebutuhan
tanpa dibubuhi meterai.

untuk dan atas nama Penyedia

CV.  Prima Konstruksi Abadi

+:3-,.....`."

Zi
# FO^NX361903014

rif Efondi, ST.
Direktur

Purwokerto,  14 April 2026

Untuk dan alas nama
UIN Prof,  K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pejabel Penandatangan Kontrak

I.
Tri Wahyono
NIP.197711142009011007

+



Klausul
A

J

Kdentuan
Korespondenei

Wakil Sah Para
Pihak

SYARATi5YARAT KHUSUS KOwTRAK

Data
Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan  Ker}a  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  :   Universitas
Islam Negeri

Nama
Alamat
Website
Email
Faksimili

Penyedia
Name
Alamat

Prof. Kiai  Haji Saifuddin Zuhfi Purwokerto

: Tri Wahyono
: Jl. Jend. Ahmad Yani No.40 A Purwokerto
: https:/^^ww.uinsaizu. ac.id

: 0281 €36553

Vvebslte
Email
Telp/Faksirrili

: CV. Prima Konstruksi Abadi
: Jl.  Urip  Sumoharjo  No.5,RT051/

RW 011,  Terban,  Gondokusuman,
Yogyakarta

Tanggal Berlaku
Kontrak

Jadwal
Pelaksanaan
F"erfen
Jenis Kontrak
berdasarkan cara
Pembayaran
Nasa
Pemeliharaen

Umur Konstruks

Pedoman
Pengoperasian
dan Peraunn

Pembayaran
Tagihan

Pencairan
Jamilran

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk Pejabat P®mandatangan Kortrak:
Mama              :  Tri wahyono
Jabatan           :    PPK UIN prof. K.H. Saifuddin zuhri
berdasarkan  Surat  Keputusan  Rektor  Nomor  11   tanggal  02
Januan. 2026

Untuk Penyedia:
Nama               :    Aft Efendi, ST
Jabatan            :    Direktur
Kontrak mulai bellaku sejak   :   14   April   sampai   dengan   10
September 2026

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 150 (seratus
lima puluh) hari Kalender dengan rincian:

Gabungan Harga Satuan dan Lumsump

Masa  PemelihaTaan  beriaku  selama   :   180  (seratus  delapan
puluh) hart kalonder s®jak Provisional Hand  Over (PHO)/ Serah
Terima Ke I.
Banguman   Hasjl   Pekerjaan   memiliki   umur   konstruksi   :    10
(sepuluh) tahun sejak tanggal penanda tanganan Berita Acara
penyerahan akhir

Gambar   .As   built]   dan/atau   pedoman   pengoperasian   dan
pera\ratan  harms diserahkan  selambat-lambatnya  :  14  (empat
belas)  hari  kalender setelah tanggal penandatanganan  Berita
Acara Serah Terima lfl>HO

Bates akhir waktu yang  disepakati  untuk penerbitan SPP oleh
PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari
kalender  terhitung  sejak  tagihan  dan  kelengkapan  dokumen
penur`jang yang tidak diperselisihkan dichma oleh PPK.

Jaminan  dicairi{an  dan disetorkan  pada  Kas Negara  melalui
Pimpinan BLU UIN Prof.  K.H. Saifuddin Zuhri  Purwokerto
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K Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persctujuan PPK
atau Pengavas
Pekedyn

Kepemilikan
Dokurrren

M          Fasil itas

N          Sumber
Penbiayaan

0         Pembayaran
Uang Muka

P      Penbey-
Prehasi
Pekerjaan

Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memertukan  persctujuan
PPK Adalah :

a.  Menunjuk  personil  yang  namanya  tidak teroantum  dalam
Lampiran SSKK;

b.  Mengubah atau rnemutckhiTkan program mutu;
c.   Menggunakan bahan sctara dan wama bahan yang belum

ditentukan         sct®Iah         memperoleh         pertj in banga n
MK/Pengawas Pekeriaan ;

Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan  persctujuan
MK/Pertgavas Pekebaan edalah:
a. Menggunakan spesifikasi bahan dan ganbar;
b. Mengubah personil inti dan/atau peTalatan;

Penyedia       diporbolehken  menggunakan  salinan  dokumen
dan   piranti   lunak   yang   dihasilkan   dari    Pekerjaan   Jasa
Konsultansi    Konstruksi    ini   dengan    pembetasan    sebegai
berikut:  hanya  semata  -  mata  sebagai  roferensi  pekeriaan
sejenis  setelah  iTiendapat  persetujuan  tertulis  dari  P®jabat
Pemandatangan Kontrak

PPK  akan   memberikan  fasilitas   berupa   lokasi   pekeriaan,
terTnasuk  fasjlitas  yang  ada  seperti  air  dan  listrik  dengan
beban taginan sepentihnya mer`jadi tanggungja`rab Fth}ca

DIPA   UIN   Prof.   K.H.   Saifuddin   Zuhri   Purwokerto   Tahun
Anggaran 2026.

Tidak eta uang muka pada pekerjaan ini.

Pembayaran  prestasi  pckeriaan  dilaktJkan sccara angsuran/
Terrrin sebagai berikut:

1 .  T®min I
Temin I (kesatu) dibeyarkan kepada penyedia sebesar 20
%  dari  nifai  kontrak sctelah  prestasi  pekeriaan  mencapai
25 %, dengan rincian pembayatan :
=  20  %  x    Rp  11.370.000.735,00  =  Rp 2.274.000.147,00

(Dua  milyar dua  ratus  tujuh  puluh  empat juta  tujuh  ratus
tiga puluh lima rupiah)
Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk  pengajuan
tagihan pembeyaran prestasi pekoriaan Temin I (kesatu),
adalah  :
1 ) Surat Permohorran Pembayaran ;
2) Laporan Prestasi Pekecaan.
3) Fcto Kegiafan ;
4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekeriaan :
5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaen ;
6) Berita Acara Pembayaran;
7) Kufrosi PehayaTan.

2.  Tomin 11
Termin  11   (kedua)  dibeyarkan  kepada  penyedia  sebesar
20%    dari    nilai    kontrak    setelah    prestasi    pekeriaan
mencapai 45 %, dongan rincian pembayaran :
=  20  %  x    Rp  11.370.000.735,00  =  Rp  2.274.000.147,00

(Dtia  rrilyar dua  rates ftyuh  puluh  empat jtita tujuh  ratus
tiga puluh lima rupiah)
Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk  pengajuan
tagihan pembeyaran prestasi pekerjaan Termin 11 (kedua),
adalah :
1 )Surat Permohonan Pembayaran;

+



2) Laporan Presfasi Pckeriaan.
3)Fcto Kegiatan:
4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekecaan;
5) Berita Acara Penyelesaian Pekeriaan ;
6) Berita Acara Pembayaran;
7) Kuitansi PembayaTan.

3.  Temin Ill
Termin Ill (ketiga) dibayarkan kepada penyedia sebesar 20
% dari  nilai  kontrak sctelah  prestasi  pekerjaan  mencapai
65 %, dengan rincian pembayaran:
=  20  %  x    Rp  11.370.000.735,00  =  Rp 2.274.000.147,00
(Due  rrilyar dua  natus tdyih  putuh  empat j`Ita t`+itth  utis
tiga puluh lima rupiah)
Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk  pengajuan
tagihan    pembayaran    prestasi    pekeriaan    Termin     Ill
(ketiga), adalah:
1 )  Surat Permohonan Pembayaran;
2)  Laporan Prestasi PekeTjaan.
3)  Foto Kegiatan;
4)  Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekeriaan;
5)  Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
6)  Berita Acara Pembayaran;
7)  Kuhansi Pembayaran.

4.  T®min lv
Termin lv (keempat) dibayarkan kepada penyedia sebesar
20   %    dari    nilai    kontrak   setelah    prestasi    pekerjaen
mencapai 85 %, dengan rincian pembeyaran :
=  20  %  x    Rp  11.370.000.735,00  =  Rp 2.274.000.147,00

(Dua  milyar dua  ratus  tujuh  puluh  empat juta  tujuh  ratus
tiga puluh nma rupiah)
Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk  pengajuan
tagihan    pembayaran    prestasi    pekeriaan    Termin    lv
(keempat), adalah:
1.  Sunat Pemohonan Pembayaran;
2.  Laporan Pnestasi Pekeriaan.
3.  Foto Kegiatan;
4.  Berita Acara Pemeriksaan Llasil Pekerjaan;
5.  Berita Acara Penyelesaian Pekeriaan;
6.  Berita Acara Pembayaran;
7.  Kuitansi Pembeyaran.

5.  T®mln V
Terfu V (kdima) dibayaTkan kepeda penyedia sebesar 15
%  dart  nilai  kontrak setelah  prestasi  pekerjaan mencapai
100 %, dengan rincian pembayaran :
=15  %   x    Rp  11.370.000.735,00   =  Rp  1.705.5cO.110,00

(Satu  milyar tujuh  ratus  lima  juta  lima  ratus  ribu  seratus
sepuluh rupiah)
Dokumen  penunjang yang  disyaratkan  untuk  penoatuan
tagihan    pembayaran    prestasi    pekeriaan    Termin    V
(kelima). adalah:
1.   Surat permohonan pembayaran:
2.   Laporan Prestasi Pekeriaan.
3.    Foto Kegiatan;
4.   Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekeriaan;
5.   Berita Acara Serah Ton-rna Portama Hasil Pekeq'aan.
6.   Berita Acara Penyelesaian Peketjaan;
7.   Berita Acara pembayaran;
8,   Kuitansi pembayaran.

+



6.  Temin VI
Termin Vl (keenam),  Pembayaran  retensi kepada penyedia
sebesar 5  %  dari  nilai  kontrak,  setelah  prestasi  pekerjaan
mencapai  100 %, dengan rinctan sebagai berikut :
=   5   %   x      Rp   11.370.000.735,00   =   Rp   568.500.037,00

(Lima  ratus  enam  puluh  delapan  juta  lima  ratus  ribu  tiga
puluh tujuh rupiah)
Dokumen   penunjang   yang   disyaratkan   untuk   pengajuan
tagihan    pembayaran    retensi  adalah sebagai berikut :
1)    Surat permohonan pembayaran;
2)     Jaminan pemeliharaan Asli:
3)    Berita Acara pembayaran
4)     Kuitansi pembayaran

Cara pembayaran       1.    Pembayaran tersebut   dilakukan  dengan cara  LS    melalui
Bendahara   Pengeluaran   UIN   Prof.   K.H   Saifuddin  Zuhri
Purwokertodan  di  transfer  ke   Bank  Mandiri  Cabang  UNY
dengan   rekening   nomor   :    1370021809054   atas   nama
Penyedia : CV.  Prima Konstruksi Abadi

2.    Pembayaran     memperhitungkan     besaran     yang     akan
dibayarkan  dari  material  on  site  sebesar 60%  dari  Harga
Satuan Pekerjaan (HSP):

R          Denda

S          Penyelesaian
Perselisihan

Untuk  pekerjaan  ini  besar  denda  keteriambatan  untuk  sctiap
hari  keterlambatan  adalah   1/1000  (satu  perseribu)  dart  nilai
harga kontrak yang belum dikerjakan.

Semua    sengketa    yang    timbul    dari     Kontrak    ini,     akan
diselesaikan dengan  cara  musyawarah  untuk mufakat,apabila
dengan cara tersebut tidak tercapai akan diputus oleh  Badan
Arbitrase    Nasional    Indonesia    (BANl)    menurut    peraturan-
peraturan    administrasi    dan    peraturan-peraturan    prosedur
arbitrase  BANl,   yang   keputusannya   mengikat  kedua  belah
pihak  yang  bersengketa  sebagai  keputusan  tingkat  pertama
dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah
3  (tiga) orang.  Masing-masing  Pihak harus menunjuk seorang
arbitrator dan  kedua  arbitrator yang  ditunjuk  oleh  Para  Pihak
akan  memilih  arbitrator  ketiga  yang  akan  bertindak  sebagai
pimpinan arbitrator

Purwokerto,14 April 2026

untuk dan atas nama Penyedia

CV.  Prima Konstruksi AbadiL-
Arif Efondl, ST.
Direktur

Untuk dan atas nama
UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pejaberpenandatangan Kontrak             /  +

Tri Wa
NIP.197711142009011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZuHRI PURWOKERT0
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Puiwokerto 53126

Telepon (0281) 635624  Faksimili (0281 ) 636553 V\lebsite:
https://www.uinsaizu.ac.id

SURAT PERINTAH  MULAI  KERJA (SPMK)

Nomor : a-1079/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026
Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium

Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof. K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun
Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TRI WAHYONO                                                              `
Fungsional PBJ  Madya
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto

selanjutnya disebut sebagai  Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan  Surat  Perjanjian  Belanja  Jasa  Konstruksi  Penambahan  Nilai Aset  Gedung
Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun    Anggaran    2026nomor    B-1078run.19/PPK/FP.01.2/04/2026    tanggal    14    April
2026,bersama ini memerintahkan :

PRIMA  KONSTRUKSI  ABADI
Jl. Urip Sumoharjo No.5, RT 051/ RW011, Terban,
Gondokusuman, Yogyakarta

yang dalam hal ini divakili oleh: Arif Efendi ,  ST

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan  pekeriaan  dengan  memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai  berikut:

1.  Macam Pekeriaan: Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung
Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof.  K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Tahun Anggaran 2026

2.  Tanggal mulai kerja:  14 April 2026

3   Syarat-syarat pekerjaan:  sesuai dengan  persyaratan dan ketentuan  Kontrak;

4   Waktu Penyelesaian: selama 150 Hari Kalender (14 April 2026) dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal 10 September 2026



5   Denda:       Terhadap      setiap      hari       keterlambatan       pelaksanaan/penyelesaian

pekerjaanpenyedia akan dikenakan  Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per
seribu)dari Nilai Kontrak atau  bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN  sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Purwokerto,14 April 2026
untuk dan atas nama ulN PROF K H SAIFUDDIN ZUHRI PuRWOKERTO 423651
Pejabat..Pedy+at Komitmen

`.    ,    I

`,--.1),`    :     .,:;`1','

TRlwAHyQro
Funq'Sforfuha`inadva
NIP`  197711142009011007

M®n®rimai dan  m®ny®tujui:

Untuk dan alas nama PRIMA KONSTRUKSI ABADl

f=n:,.sT
Direktur



i=EiiL® CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI
GENEF}AL CONTRACTOR

JL up SLmhafio hlD. S Ybgyakarta 5S223 I Tlzlp. CP7+513977
®9mail.con

Nomor                :    B-1085run.19A?erin.IIAIP.01.3/07/2026

Lampiran          :    1 (Satu) Bendel
Perihal               :   Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan Termin 2 v''

Kepada Yth,
Pej abat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

il

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerj aan Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung
/Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto

Tahun Anggaran 2026 yang telah mencapai  progrees 47,056 % (empat puluh tujuh koma nol
lima   puluh   enam   persen)   dan   sesuai   dengan   Surat   Perjanjian   (Kontrak)   Nomor   :   8-

`/'1078run.19PPK/FP.01.2/04/2026,      tanggal      14     April      2026,      SPMK      nomor            8-

v'1079run.19A'PK/FP.01.2/04/2026,  tanggal   14  April  2026,  01eh  karena  itu  kami  sampaikan
Laporan Kemajuan Fisik Pekerj aan untuk bahan pemeriksaan pekelj aan sebagaimana terlampir

Demikian   Surat  Permohonan  Pemeriksaan  ini  kami   sampaikan,   atas  perhatian  dan
kelj asamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 20 Juli 2026

Hormat kami
CV. Prima Konstruksi Abadi

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1.  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Saziu Purwokerto



i=EiLes±
CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI

GENEPIALCONTf}ACTOPI
Jl. Irty &mhaDo ho. 5 `fogyakarta 5522311lrty: ae74-513977

Nomor               :    B-1086run.19fl'erm.IIffp.01.3/07/2026
Lampiran          ..1 (Satu) Bendel
Perihal               :    Permohonan pemeriksaan pekerjaan Termin 2

Kepada Yth,
Pej abat pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

iL

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerj aan Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung
Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri  Purwokerto
Tahun Anggaran 2026 yang telah mencapai progres  47,056% (empat puluh tujuh koma nol lima

puluh    enam    persen)    dan    sesuai    dengan    Surat    Perjanjian    (Kontrak)    Nomor    :    8-
Y`1078run.19IfpK/FP.01.2/04/2026,      tanggal      14      April      2026,      SPMK      nomor      :      8-

vl079run.19mpKffp.01.2/04/2026,  tanggal  14  April  2026,  Oleh karena itu kami  mohon untuk
dilakukan pemeriksaan fisik pekeljaan tersebut pada hari  :  Senin, 20 Juli 2026.

Demikian   Surat  Permohonan  Pemeriksaan  ini  kami   sampaikan,   atas  perhatian  dan
kelj asamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 20 Juli 2026

Hormat kami

Arif Efendi, ST
Direktur

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
2.  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Saziu Purwokerto



i=ELes+ CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI
GENE F)AL CONTF`ACTOR

JI Urip SLwhario to` 5 Ybgyakarta 55229 I T®t]: a274-513977
®g".con

Nomor               ..   B-1086run.19fferm.IIffp.01.3/07/2026
Lanpiran
Perihal               :   Permohonan pembayaran Termin ke -2

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

-
Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerj aan Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung
Laboratorium  Fakultas Dakwah Kampus 11 pada UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun    Anggaran    2026,        sesuai    dengan    Surat    Perianjian    (Kontrak)    Nomor         8-

;'  1078run.19A'PK/FP.01.2/04/2026,      tanggal      14      April      2026,      SPMK      nomor             8-

/-1079AIn.19AIPK/FP.01.2/04/2026,  tanggal   14  April  2026,  telah  mencapai  progres  47,056  %
(empat  puluh  tujuh  koma  nol  lima  puluh  enam  persen)    Oleh  karena  itu  kami  mengajukan
pembayaran pekerjaan untuk termin ke-2, sebesar  :
= 20 % x Nilai Kontrak
= 20 %  x   Rp  11.370.000.735,00

= Rp 2.274.000.147,00 (Dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh

rupiah)

Pembayaran tersebut diatas, mohon ditransfer ke Bank Mandiri Cabang UNY  rekening nomor
:  1370021809054    atas  nana CV. Prima Konstruksi Abadi.

Demikian   Surat  Permohonan  Pembayaran   ini   kami   sampaikan,   atas  perhatian  dan
kelj asamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 21 Juli 2026

Hormat kami

p€l/riBr":r.:¥_c)r=stru-ksiAb]?di

CV.  PR!MA  KONSTf}uKr!  Aa `'``  :
ut\tHA|     ®h''J,

_ _                _ _ i _T! - _-_= ttl __ -

Arif Efendi, ST
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZuHRI PuRWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani. No. 40A PuTwokerto 53126
Telepon (0281 ) 635624  Faksimili (0281 ) 636553

www.uinsa2u.ac.id

BERITA ACARA  PERERIKSAAN HASIL PERERJAAN TERMIN 2
Nomor : 8-23 53run.19A'PK/FP.01.2/07/2026

Tanggal  : 20 Juli 2026

~-`,.,,
Paha hari .hi+ Senin ta;ngga;1 Dua puluh   bulan Juli tthun Dua ribu dua puluh enan ( 20-

07/2026/,  kami yang bertanda tangan di bawah ini  :

Nama                              : Tri wahyono

P`ITP                                            :  197711142009011007

Jabatan                            : Pejabat pembuat Komitmen

Alamat                            : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A Purwokerto 53126

Selanjutnya disebut PIIIAK PERTAMA

Nama                              : ArifEfendi, ST
Jal>atan                            : Direktur cv. Prima Konstruksi Abadi

Alamat                           : Jl. Urip sumohaljo No.5, RT 051/ RW 0l I , Terban, Gondokusuman,

Yogyakarta

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan permohonan Pemeriksaan dari Penyedia Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai

Aset Gedung Laboratorium Frfultas Dakwah Kamjg}us 11 pada UIN Prof. K.H.  Saifuddin Zuhri

Purwokerto Tahun Anggaran 2026,  nomor  :  B-1086/Un.19A'erm.II/FP/01.3/07/2026, tanggal  20

Juli2026danLaporanKemajuanFisikpekeriaanNomor:B-1083/Un.19Perm.II/FP.01.3/07/2026

tanggal  20  Juli  2026,  maka Kedua belah  pihak telah  bersama  sama melaksanakan Pemeriksaan

Hasil Progres Pekeljaan dengan hasil sebngai berikut :

1.    Pelaksana pekerjaan :

Nana Penyedia

Alamat

Harga Kontrak

Nomor Kontrak

Nomor SPNI

Sumber Dana

CV. Prima Konstruksi Abadi

Jl. Urip Sumoharjo No. 5, RT 051/ RW 011, Terban,

Gondokusuman, Yogyakarta

Rp  11.370.000.735,00 (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh juta

tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)

B-1078run.19ffpKffp.01.2/04/2026, tanggal  14 April 2026, ''

B-1079.run.19ffpK/FP.01.2/04/2026, tanggal  14 April 2026. .-``

DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran

2026 nomor :  SP DIPA -025.04.2.423651/2026 tanggal  1 Desember

2025, MAK.  DK.  2132.CBJ.005.052.AG.537113



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZuHRI PuRWOKERTO
Jafan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281 ) 635624  Faksimili (0281 ) 636553

www.uinsa2u.ac.id

2.   Kedua belah pihak sepakat bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan surat

perjanjian (kontrak) dan Progres Prestasi Kemajuan Fisik Pekeljaan telah mencapai 47,056 %

(empat puluh tujuh koma nol lima puluh enam persen),+,
3.    Sesuai  Surat Perjanjian  (Kontrak) Nomor  ..  B-1078Un.19APKAIP.01.2,'04/2026,  tanggal  14

April 2026, dapat mengajukan pembayaran Termin ke 2 (satu) sebesar : 20 %   dari nilai Surat

Pelj anj ian (Kontrak).

Demikian Berita Acara Pemeriksanaan Progres Hasil Pekerj aan dibuat dan ditanda tangani bersama

dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ar. Dhimas A Ramadhan. IAI
Direktur

Purwokerto, 20 Juli 2026
Penyedia Jasa

CV. Prima Konstruksi Abadi

Pejabat Pembuat Komitmen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PuRWOKERTO
Jafan Jenderal A. Yani, No. 40A PuTwokerto 53126
Telepon (0281 ) 635624  Faksimili (0281 ) 636553

ww.uinsa2u.ac.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERERJAAN TERNIN 2
Nomor : B-2354run.19AIPK/FP.01.2/07/2026

Tanggal  : 20 Juli 2026

Ped& ha+ri .irii Senin ta;nggal Dua puiuh  bulan Juii tthun Dua ribu d#a puluh enam ( 20-07'/2026),
I

kami yang bertanda tangan di bawah ini  :

Nana                             : Tri wahyono

NIP                                         :  197711142009011007

Jabatan                            : Pej abat pembuat Komitmen

Alamat                            : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A Purwokerto 53126

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama                              : ArifEfendi, ST

Jabatan                           : Direktur cv. Prima Konstruksi Abadi

Alamat                           : Jl. Urip sumohario No.5, RT 05 I/ RW 011, Terban, Gondokusuman,

Yogyakarta

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
`

Berdasarkan Berita Acara pemeriksanaan pekerj aan: B-23 53/Un.19PPK/FP. 01.2/07/2026, tanggal

.,'20  Juli   2026,  tentang  Pekerjaan  Belanja  Jasa  Konstruksi  Penambahan  Nilai   Aset  Gedung
Laboratorium  Fakultas  Dakwah  Kampus  11  pada  UIN  Prof.  K.H.  Saifuddin  Zuhri  Purwokerto

Tahun Anggaran 2026, maka dengan ini menyatakan bahwa penyedia jasa CV. Prima Konstruksi

Abadi  telah  menyelesaikan  pekerjaan  dengan bobot prestasi  pekerjaan  sebesarf47,056%  (empat

puluh tujuh koma nol lima puluh enam persen), dan Sesuai  Surat Perianjian (Kontrak) Nomor: 8-

v`   1078run.19PPK/FP.01.2/04/2026, tanggal  14 April 2026.

Demikian   berita   acara   penyelesaian   pekeljaan   ini   dibuat   untuk   dipergunakan   sebagaimana

mestinya.

Penyedia Jasa
Purwokerto, 20 Juli 2026

Pej abat Pembuat Komitmen



KEMENTER]AN AGAfRA REPUBLIK INDONESIA
uNIVERS[TAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PuRWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281 ) 635624  Faksimili (0281 ) 636553

wvw.uinsaku.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN  TERMIN 2
Nomor : B-2362run.19PPK/KU.01.2/07/2026

Tanggal:  21  Juli 2026
'',,-,/

Paida ha;ri .\rii Selasa tanggrl Dua pti`luh satu   bulan Ju.li thun Dua ribu dua iruluh enam  (21-
07/2026J, kani yang bertanda tangan di bawali iri :

Nama                : Tri wahyono

NIP                        :  197711142009011007

Jabatan              : Pej abat pembuat Komitmen

Alamat              : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A Purwokerto 53126

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

Jabatan

Alamat

: Arif Efendi, ST

: Direktur CV. Prima Konstruksi Abadi

: Jl. Urip Sumoharjo No.5, RT 051/ RW 011, Terban, Gondokusuman,

Yogyckarta

Berdasarkan:

1.   DIPA UIN Prof.  K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto  Tahun  Anggaran   2026,  nomor  :  SP

DIPA       -025.04.2.423651/2026       tanggal        1       Desember       2025,       MAK.       DK.

2132.CBJ.005.052.AG.537113;   -
v,.`

2.    Surat Perianjian  (Kontrak) Nomor:  B-1078run.19flpK/FP.01.2/04/2026,  tanggal  14  April

2026                              ,,

3.    SphAIC Nomor : B-1079run.19A'PK/FP.01.2/04/2026, tanggal  14 April 2026

4.    Berita  Acara  Penyelesaian  Pekerjaan  Termin  2  :   B-2354run.19AIPK/FP.01.2/07/2026,r
tanggal  20 Juli 2026.

5.    Surat permohonan pembayaran Termin 2 nomor : B-1086/Un.19A?erin.II/FP.01.3/07/2026,

tanggal 20 Juli 2026

maka   PIHAK   KEDUA   berhak   menerima   pembayaran   dari   PIHAK   PERTAMA   atas

penyelesaian Progres 47,056% (empat puluh tujuh koma nol lima puluh enam persen) Pekeljaan

Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus

11 pada UIN Prof. K.H.  Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, sebesar :

= 20 % x Nilai Kontrak
= 20 %  x   Rp  11.370.000.735,00

= Rp 2.274.000.147,00 (Dua  milyar dua  ratus tujuh  puluh  empat juta  seratus empat  puluh

tujuh  rupiah).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVEFISITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZuHRI PuRWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624  Faksimili (0281 ) 636553

ww.uinsa2u.ac.id

Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Mandiri Cabang UNY  rekening

nomor :  1370021809054   atas  nana CV. Prima Konstruksi Abadi.

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Juli 2026



•......,

Tahun Anggaran :    2026
No Bukti :    B-2362run.19#PK/KU.01.2/07/2026,

tanggal 21 Juli 2026.y''

Telah terima dari

MAKKUITANSI PEMBAY:PejabatpembuatKomitmen :    2132.CBJ.005.051.AG.537113ARANLANGSUNG

Satker UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
`

Junlch Uang :    Rp 2.274.000.147,00

Terbilang :    Dua milyar dua ratus tujuh puluh empatjuta seratus empat puluh tujuh rupiah

Untuk Pembayarm :   Termin z(20%) Peke¢aan Belanja Jasa Koustruksi penanbahan Nilai Aset

Setuju dibebankan pad

Gedung Laboratorium FakultasSaifuddinZuhriPurwokertoTamataanggaranberkenaan
ahDunakx:ig=P2uoS2[6[Pa>UINprof.K.H.Purwokerto,21Juli2026

a.n.Kuasa Pengguna Anggaran
Pej abat Pembunt Komitmen CV. Prima Konstruksi Abadi

RAA•''   (ulJ^A+4,-¢fahvono
i#in:!`:.-+-~_-^tr----I==,:"MEriEN:~;~¥!#£":AE¥e:T7¥i:pij,BAD(`--i--.J^

Sffi#1.  197711142009011007 Direktur



__-r

CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI
GENEF3ALC0NTF]ACTOF3

Jl. Urip Sumohaljo No. 5 Yogyakarta 552231 Telp: 0274-513977
Email : pri rmakonstru ksfabadi @gmai I ,com

INVOICE

Kepada Yth:
Kuasa Pengguna Anggaran/ Pej abat Pembuat
Komitmen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Nomor   :
PKA/FD.01.7IVII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

il

JunAH

Pembayaran termin ke 2 (20%) Pekeriaan
Rp2.274.000.147,00Belanj a Jasa Konstruksi Penambahan Nilai

Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dckwah
Kampus 11 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026

Total Rp 2.274.000.147,00

Terbilang : Dun milyar dun ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh rupiah

CV. Prima Konstruksi Abadi

Note
Mohon pembayaran dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut
Nama                              : CV. Prima Konstruksi Abadi
Nomor Rekening          :  1370021809054
Bank                             : Bank Mandiri cabang UNY



_____       -           r

Sudah terima dari

Banyaknya Uang
tujuh

Untuk Pembayaran

CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI
GENERALCONTRACTOFI

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Yogyakarta 552231 Telp: 0274-513977
E mai I : pri makonstru ksfabadi @gma.Ll.com

KUITANSI
Nomor: PKA.FD.03.09IVII/2026

iL

: Kuasa Pengguna Anggaran/Pej abat Pembuat Komitmen UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

: Dua milyar dun ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh

rupiah

: Temin ke 2 ( 20 %) Pekeljaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan
Nilai Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus 11 pada
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tchun Anggaran 2026

Bank :
CV. Prima Konstruksi Abadi
Bank Mandiri Cabang UNY
No. Rekening :  1370021809054

Jumlch : Rp 2.274.000.147,00

Purwokerto, 20 Juli 2026
CV. Prima Konstruksi Abadi

--?:\^.1--I-_-` .-----   ' ---- _ ----.-- i


