



BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN TERMIN 1

Nomor : B-2293/Un.19/PPK/FP.01.2/09/2025

Tanggal : 08 September 2025

Pada hari ini *Senin* tanggal *Delapan* bulan *September* tahun *Dua ribu dua puluh lima (08-09/2025)*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Wahyono
NIP : 197711142009011007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A Purwokerto 53126

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CV. Prima Jaya Abadi
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. Prima Jaya Abadi
Alamat : Jl. Raya Blater RT 01/V Desa Blater Kec. Kalimanah Purbalingga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan permohonan Pemeriksaan dari Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Pagar Keliling dan Gerbang Sisi Utara Kampus I Pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025, nomor : 03/PJ/IX/2025, tanggal 6 September 2025 dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 04/PJ/IX/2025 tanggal 8 September 2025, maka Kedua belah pihak telah bersama sama melaksanakan Pemeriksaan Hasil Progres Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan :

Nama Penyedia : CV. Prima Jaya Abadi
Alamat : Jl. Raya Blater RT 01/V Desa Blater Kec. Kalimanah Purbalingga
Harga Kontrak : Rp. 1.498.890.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
Nomor Kontrak : B-1932/Un.19/PPK/FP.01.2/08/2025, tanggal 1 Agustus 2025.
Sumber Dana : DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2024 nomor : SP DIPA -025.04.2.423651/2025 tanggal 2 Desember 2024, MAK. DK.2132.CBJ.005.052.AA.537113

2. Kedua belah pihak sepakat bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan Progress Prestasi Kemajuan Fisik Pekerjaan telah mencapai 35.670 % (Tiga puluh lima koma enam puluh tujuh persen),



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

3. Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-1932/Un.19/PPK/FP.01.2/08/2025, tanggal 1 Agustus 2025, dapat mengajukan pembayaran Termin ke 1 (satu) sebesar : 30 % (tiga puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Progres Hasil Pekerjaan dibuat dan ditanda tangani bersama dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purwokerto, 8 September 2025

Penyedia Jasa

CV. PRIMA JAYA ABADI



Neni Lestari

Direktur

Konsultan Pengawas

CV. LAIS



Dwi Andi Priyanto

Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen

UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Tri Wahyono

NIP. 197711142009011007