



MARGO REJO KONTRAKTOR – CIREMAI PUTRA TEKINDO

Alamat Kemitraan : Jl. Jend. Gatotsubroto No.34

PURWOKERTO 53115

Nomor : 27.2/KSO.MRK-CPT/UIN/VII/26
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Termin 2

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 yang telah mencapai progres 45,021 % (empat puluh lima koma nol dua satu persen) dan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026, SPMK nomor : B-1.006/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026, Surat Perjanjian (Kontrak – Addendum I) Nomor : B-1489/Un.19/PPK/FP.02.2/05/2026, tanggal 11 Mei 2026, Oleh karena itu kami mohon untuk dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut pada hari : Senin, 27 Juli 2026.

Demikian Surat Permohonan Pemeriksaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 27 Juli 2026

Hormat kami
KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai
Putra Tekindo



Hamzah.
Leader

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Saziu Purwokerto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN TERMIN 2

Nomor : B-2436/Un.19/PPK/FP.01.2/07/2026

Tanggal : 27 Juli 2026

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Juli* tahun *Dua ribu dua puluh enam* (*27-07/2026*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Wahyono
NIP : 197711142009011007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A Purwokerto 53126

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hamzah
Jabatan : Leader KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra Tekindo
Alamat : Jend Soedirman 671 RT.03/08 Purwokerto Timur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan permohonan Pemeriksaan dari Penyedia Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, nomor : 27.2/KSO.MRK-CPT/UIN/VII/26 tanggal 27 Juli 2026 dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 27.1/KSO.MRK-CPT/UIN/VII/26 tanggal 27 Juli 2026, maka Kedua belah pihak telah bersama sama melaksanakan Pemeriksaan Hasil Progres Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan :

Nama Penyedia : KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra Tekindo
Alamat : Jend Soedirman 671 RT.03/08 Purwokerto Timur
Harga Kontrak : Rp 21.862.930.185 (Dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah)
Nomor Kontrak : B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026,
Nomor SPMK : B-1.006/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026.
Nomor Kontrak Addendum I : B-1489/Un.19/PPK/FP.02.2/05/2026, tanggal 11 Mei 2026,
Sumber Dana : DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 nomor : SP DIPA -025.04.2.423651/2026 tanggal 1 Desember 2025, MAK. DK. 2132.CBJ.005.051.AE.537113

2. Kedua belah pihak sepakat bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan Progres Prestasi Kemajuan Fisik Pekerjaan telah mencapai 45,021 % (empat puluh lima koma nol dua satu persen),



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

3. Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026, Surat Perjanjian (Kontrak – Addendum I) Nomor : B-1489/Un.19/PPK/FP.02.2/05/2026, tanggal 11 Mei 2026, dapat mengajukan pembayaran Termin ke 2 (dua) sebesar : 20 % dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Progres Hasil Pekerjaan dibuat dan ditanda tangani bersama dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purwokerto, 27 Juli 2026


Konsultan Pengawas
CV. Nata Astana Nusantara


Adi Gunawan Nugroho
Direktur

Penyedia Jasa
KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra
Tekindo

Muzah
Leader

Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto


Tri Wahyono
NIP. 1977101142009011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN TERMIN 2

Nomor : B-2437/Un.19/PPK/FP.01.2/07/2026

Tanggal : 27 Juli 2026

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Juli* tahun *Dua ribu dua puluh enam* (*27-07/2026*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Wahyono

NIP : 197711142009011007

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A Purwokerto 53126

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hamzah

Jabatan : Leader KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra Tekindo

Alamat : Jend Soedirman 671 RT.03/08 Purwokerto Timur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan: B-2436/Un.19/PPK/FP.01.2/07/2026, tanggal 27 Juli 2026, tentang Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, maka dengan ini menyatakan bahwa penyedia jasa KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra Tekindo telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot prestasi pekerjaan sebesar 45,021 % (empat puluh lima koma nol dua satu persen), dan Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026, Surat Perjanjian (Kontrak – Addendum I) Nomor : B-1489/Un.19/PPK/FP.02.2/05/2026, tanggal 11 Mei 2026.

Demikian berita acara penyelesaian pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 27 Juli 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto


Penyedia Jasa

KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra

Tekindo.



Hamzah
Leader



Tri Wahyono
NIP. 197711142009011007



MARGO REJO KONTRAKTOR – CIREMAI PUTRA TEKINDO

Alamat Kemitraan : Jl. Jend. Gatotsubroto No.34

PURWOKERTO 53115

Nomor : 27.3/KSO.MRK-CPT/UIN/VII/26
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran Termin ke -2

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026, SPMK nomor : B-1.006/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026, Surat Perjanjian (Kontrak – Addendum I) Nomor : B-1489/Un.19/PPK/FP.02.2/05/2026, tanggal 11 Mei 2026 telah mencapai progres 45,021 % (empat puluh lima koma nol dua satu persen). Oleh karena itu kami mengajukan pembayaran pekerjaan untuk termin ke-2, sebesar :

= 20 % x Nilai Kontrak

= 20 % x Rp. 21.862.930.185,00

= Rp 4.372.586.037,00 (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Pembayaran tersebut diatas, mohon ditransfer ke Bank BSI KC Purwokerto Sudirman 1 dengan rekening nomor : 7283099843 atas nama Penyedia : PT. Margo Rejo Kontraktor.

Demikian Surat Permohonan Pembayaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 27 Juli 2026

Hormat kami
KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai
Putra Tekindo


Hamzah.
Leader



MARGO REJO KONTRAKTOR – CIREMAI PUTRA TEKINDO

Alamat Kemitraan : Jl. Jend. Gatotsubroto No.34
PURWOKERTO 53115

INVOICE

Kepada Yth:
Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat
Komitmen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Nomor : 27.4/KSO.MRK-
CPT/UIN/VII/26
Tanggal : 27 Juli 2026

URAIAN	JUMLAH
Pembayaran Termin ke 2 Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026	Rp 4.372.586.037,00
Total	Rp 4.372.586.037,00
Terbilang : Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah	

KSO Margo Rejo Kontraktor –
Ciremai Putra Tekindo



Hanyzah
Leader

Note
Mohon pembayaran dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut :
Nama : PT. Margo Rejo Kontraktor
Nomor Rekening : 7283099843
Bank : Bank BSI KCP Purwokerto Sudirman 1



MARGO REJO KONTRAKTOR – CIREMAI PUTRA TEKINDO

Alamat Kemitraan : Jl. Jend. Gatotsubroto No.34

PURWOKERTO 53115

KUITANSI

Nomor: 27.5/KSO.MRK-CPT/UIN/VII/26

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Banyaknya Uang : Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan
puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah

Untuk Pembayaran : Termin ke 2 (20 %) Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan
Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus
2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026

Bank :
PT. Margo Rejo Kontraktor
Bank BSI KCP Purwokerto Sudirman 1
No. Rekening : 7283099843

Jumlah : Rp 4.372.586.037,00

Purwokerto, 27 Juli 2026
KSO Margo Rejo Kontraktor –
Ciremai Putra Tekindo



Hamzan
Leader



BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN 2

Nomor : B-2540/Un.19/PPK/KU.01.2/08/2026

Tanggal: 3 Agustus 2026

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga* bulan *Agustus* tahun *Dua ribu dua puluh enam (3/08/2026)*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Wahyono
NIP : 197711142009011007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A Purwokerto 53126

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hamzah
Jabatan : Leader KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra Tekindo
Alamat : Jend Soedirman 671 RT.03/08 Purwokerto Timur

Berdasarkan:

1. DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, nomor : SP DIPA -025.04.2.423651/2026 tanggal 1 Desember 2025, MAK. DK. 2132.CBJ.005.051.AE.537113;
2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026.
3. SPMK Nomor : B-1.006/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026
4. Surat Perjanjian (Kontrak – Addendum I) Nomor : B-1489/Un.19/PPK/FP.02.2/05/2026, tanggal 11 Mei 2026.
5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Termin 2 Nomor : B-2437/Un.19/PPK/FP.01.2/07/2026, tanggal 27 Juli 2026.
6. Surat Permohonan Pembayaran Termin 2 Nomor : 27.3/KSO.MRK-CPT/UIN/VII/26, tanggal 27 Juli 2026

maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas penyelesaian Progres 45,021 % (empat puluh lima koma nol dua satu persen), Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, sebesar :

= 20 % x Nilai Kontrak

= 20 % x Rp. 21.862.930.185,00

= Rp 4.372.586.037,00 (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank BSI KC Purwokerto Sudirman 1 dengan rekening nomor : 7283099843 atas nama Penyedia : PT. Margo Rejo Kontraktor

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa
KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra
Tekindo



Hamzah
Leader

Purwokerto, 3 Agustus 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Tri Wahyono
NIP. 197711142009011007

Tahun Anggaran : 2026
•No Bukti : B-2540/Un.19/PPK/KU.01.2/08/2026,
tanggal 3 Agustus 2026.
MAK : 2132.CBJ.005.051.AE.537113

KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jumlah Uang : Rp 4.372.586.037,00

Terbilang : Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam
ribu tiga puluh tujuh rupiah

Untuk Pembayaran : Termin 2 (20%) Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset
Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
a.n.Kuasa Pengguna Anggaran

Purwokerto, 3 Agustus 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

KSO Margo Rejo Kontraktor –
Ciremai Putra Tekindo

