



CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI
GENERAL CONTRACTOR

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Yogyakarta 55223 | Telp: 0274-513977
Email: primakonstruksiabadi@gmail.com

Nomor : B-1084/Un.19/Perm.I/FP.01.2/06/2026
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Termin 1

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus II pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 yang telah mencapai progres 25,613 % (Dua puluh lima koma enam ratus tiga belas persen) dan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-1078/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026, SPMK nomor : B-1079/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026, Oleh karena itu kami mohon untuk dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut pada hari : Senin, 22 April 2026.

Demikian Surat Permohonan Pemeriksaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Purwokerto, 20 Juni 2026

Hormat kami
CV. Prima Konstruksi Abadi


CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI
Arif Efendi, ST
Direktur

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Saziu Purwokerto



CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI

GENERAL CONTRACTOR

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Yogyakarta 55223 | Telp: 0274-513977
Email: primakonstruksiabadi@gmail.com



Nomor : B-1086/Un.19/Perm.II/FP.01.3/07/2026
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Termin 2

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus II pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 yang telah mencapai progres 47,056% (empat puluh tujuh koma nol lima puluh enam persen) dan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-1078/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026, SPMK nomor : B-1079/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026, Oleh karena itu kami mohon untuk dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut pada hari : Senin, 20 Juli 2026.

Demikian Surat Permohonan Pemeriksaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 20 Juli 2026

Hormat kami


CV. Prima Konstruksi Abadi

Arif Efendi, ST

Direktur

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Saziu Purwokerto



CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI
GENERAL CONTRACTOR

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Yogyakarta 55223 | Telp: 0274-513977
Email: primakonstruksiabadi@gmail.com

Nomor : B-1089/Un.19/Perm.III/FP.01.3/08/2026
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Termin 3

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus II pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 yang telah mencapai progres 66,156 % (Enam puluh enam koma seratus lima enam persen) dan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-1078/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026, SPMK nomor : B-1079/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026, Oleh karena itu kami mohon untuk dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut pada hari : Senin, 20 Juli 2026.

Demikian Surat Permohonan Pemeriksaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Purwokerto, 10 Agustus 2026

Hormat kami
CV. Prima Konstruksi Abadi

Arif Efendi, ST
Direktur

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Saziu Purwokerto



CV. PRIMA KONSTRUKSI ABADI
GENERAL CONTRACTOR

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Yogyakarta 55223 | Telp: 0274-513977
Email: primakonstruksiabadi@gmail.com

Nomor : B-1094/Un.19/Perm.IV/FP.01.3/08/2026
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Termin 4

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus II pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 yang telah mencapai progres 85,435 % (Delapan puluh lima koma empat ratus tiga puluh lima persen) dan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-1078/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026, SPMK nomor : B-1079/Un.19/PPK/FP.01.2/04/2026, tanggal 14 April 2026 serta Addendum Nomor : B-2758/Un.19/PPK/FP.01.2/08/2026, tanggal 21 Agustus 2026, Oleh karena itu kami mohon untuk dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut pada hari : Senin, 31 Agustus 2026.

Demikian Surat Permohonan Pemeriksaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Agustus 2026

Hormat kami
CV. Prima Konstruksi Abadi



Arif Efendi, ST
Direktur

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Saziu Purwokerto