



MARGO REJO KONTRAKTOR – CIREMAI PUTRA TEKINDO

Alamat Kemitraan : Jl. Jend. Gatotsubroto No.34

PURWOKERTO 53115

Nomor : 27.2/KSO.MRK-CPT/UIN/VII/26
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Termin 2

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 yang telah mencapai progres 45,021 % (empat puluh lima koma nol dua satu persen) dan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026, SPMK nomor : B-1.006/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026, tanggal 7 April 2026, Surat Perjanjian (Kontrak – Addendum I) Nomor : B-1489/Un.19/PPK/FP.02.2/05/2026, tanggal 11 Mei 2026, Oleh karena itu kami mohon untuk dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut pada hari : Senin, 27 Juli 2026.

Demikian Surat Permohonan Pemeriksaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 27 Juli 2026

Hormat kami
KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai
Putra Tekindo



Hamzah.
Leader

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Saziu Purwokerto



Nomor : Perm./26/CVNT/VI/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

Purwokerto, 26 Juni 2026


Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya, Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 berupa Pembuatan Trotoar pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B-1316.A/Un.19/PPK/FP.02.1/04/2026, tanggal 28 April 2026. Oleh karena itu, kami mohon untuk dilakukan pemeriksaan fisik pada hari: Jum'at, 26 Juni 2026.

Demikian surat permohonan pemeriksaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
CV. Nawasena Tanaka



Ridho Mursalim
Direktur



LAPORAN PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor: B-2061/Un.19/PPK/FP.02.1/06/2026, tanggal 26 Juni 2026

1. Dasar
- Surat Permohonan Pemeriksaan dari CV. Nawasena Tanaka Nomor: Perm./26/CVNT/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026.
2. Waktu Pelaksanaan
- Hari **Jum'at** tanggal **Dua puluh enam** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh enam (26-06-2026)**.
3. Petugas yang Melaksanakan Pemeriksaan
- a. Nama : Tri Wahyono
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
4. Hasil Pemeriksaan
- Berdasarkan pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 berupa Pembuatan Trotoar pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	KETERANGAN
A	TROTOAR			
I	GALIAN			
1	Galian Tanah Biasa	5,38	M3	Sesuai/Tidak Sesuai
II	URUGAN			
1	Urugan Sirtu dan Pemadatan Manual	15,4	M3	Sesuai/Tidak Sesuai
III	PAVING			
1	Pemasangan Paving Natural tebal 6 cm	171,12	M2	Sesuai/Tidak Sesuai
IV	PEMASANGAN KANSTIN			
1	Pemasangan Kanstin ukuran 50 x 30 x 15 cm	276	M	Sesuai/Tidak Sesuai
B	JALAN BETON			
I	GALIAN			
1	Galian Tanah Biasa	31,82	M3	Sesuai/Tidak Sesuai
II	URUGAN			
1	Urugan Sirtu dan Pemadatan Manual	11,93	M3	Sesuai/Tidak Sesuai
III	BETON			
1	Beton mutu f'c 20 Mpa	15,91	M3	Sesuai/Tidak Sesuai
2	Lean concrete (LC) beton mutu f'c 10 Mpa	3,98	M3	Sesuai/Tidak Sesuai
C	KANOPI			
1	Galian Tanah Biasa	0,05	M3	Sesuai/Tidak Sesuai
2	Beton mutu f'c 20 Mpa (Fondasi)	0,05	M3	Sesuai/Tidak Sesuai
3	Kolom Kanopi	1,08	M2	Sesuai/Tidak Sesuai
4	Rangka Kanopi	22,85	M2	Sesuai/Tidak Sesuai
5	Atap Galvalum Pasir	25,01	M2	Sesuai/Tidak Sesuai
6	Pengecatan Rangka Kanopi	20,94	M2	Sesuai/Tidak Sesuai
D	PENGECATAN PAGAR			
1	Pengecatan 1 m ² Tembok Baru Exterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	457,17	M2	Sesuai/Tidak Sesuai